
	附件
2015年州重点项目分季度实施计划表

	单位：万元

	序号
	项目名称
	总投资
	2015年计划
	一季度计划
	二季度计划
	三季度计划
	四季度计划
	责任单位及
责任人

	
	
	
	投资
	主要建设内容
	投资
	形象进度
	投资
	形象进度
	投资
	形象进度
	投资
	形象进度
	

	合计（221个）
	20801187 
	2702036 
	　
	514701 
	　
	1210429 
	　
	1876116 
	　
	2702036 
	　
	　

	一、投产项目（66个）
	2456560
	729836
	　
	143191
	　
	322594
	　
	530951
	　
	729836
	　
	　

	1
	G209吉首—凤凰
石羊哨公路改造工程
	20800
	10000
	竣工通车。
	2000
	完成路面工程20%。
	5000
	完成路面工程50%。
	8000
	完成路面工程80%。
	10000
	完成路面铺设。
	凤凰县公路局
龙树山

	2
	G209永顺—花垣
公路改造工程
	29519
	5000
	路基土石方、防护排水、桥涵、路面工程、交安工程、附属设施。
	573
	完成路基土石方，以及部分防护、排水、桥梁、涵洞、路面工程。
	2435
	完成防护、排水、桥梁、涵洞、路面工程至60%。
	4860
	完成防护、排水、桥梁、涵洞、路面、交安工程。
	5000
	完成植树、隧道及其它相关附属设施。
	州永花公路建设有限
责任公司
王永双

	3
	花垣县团结—雅桥公路
	14258
	5000
	竣工通车。
	800 
	完成全部路基工程。
	2500 
	完成桥梁工程及隧道贯通。
	3300 
	完成全部路面水稳基层，隧道照明及其他附属工程。
	5000
	完成全部路面工程，竣工投运。
	花垣县交通建设有限
责任公司
石宗辉   

	4
	花垣县美惹—虎渡口公路改建工程
	18615 
	2000
	竣工通车。
	500 
	完成全线水沟工程。
	1000 
	完成全线路面工程，标志标线等。
	2000 
	竣工投运。
	2000
	　
	花垣县
交通运输局
彭延华

	5
	全州农村公路
	36000
	36000
	完成路面工程600公里。
	6000
	完成路面工程100公里。
	12000
	累计完成路面工程200公里。
	24000
	累计完成路面工程400公里。
	36000
	累计完成路面工程600公里。
	州交通运输局
龙文辉 
吴奕华

	6
	龙山县岳麓大道改扩建工程
	10000
	10000
	建成投用。
	1000
	完成开工准备，启动路基改造。
	4000
	路基改造基本完成。
	8000
	路面基本恢复。配套工程完成50%。
	10000
	建成投用。
	龙山县住建局
杨秀祥

	7
	龙山县新城大道建设
	11350
	11350
	建成投用。
	2800
	1.桥梁工程：
王家堡中桥完成基础及下部构造，上部构造预制和安装；黄鹤泉大桥完成桩基础；
2.路基工程：土石方开挖完成20%。
	6800
	1.桥梁工程：
王家堡中桥交工验收；黄鹤泉大桥完成下部构造预制；
2.路基工程：
完成路基土石方工程开挖。
	10780
	1.桥梁工程：
王家堡中桥交工验收；黄鹤泉大桥完成上部构造预制；
2.路基工程：
完成路基土石方工程开挖；砌筑防护工程完成；涵洞工程完成。
	11350
	建成投用。
	龙山县
交通运输局
胡四海

	8
	凤凰县金坪大道建设
	5942
	3940
	建成投用。
	1000
	完成路基，路面开始铺设。
	3940
	竣工投产。
	3940
	　
	3940
	　
	凤凰县
交通运输局
滕永忠

	9
	凤凰县民俗园停车场改造
	30000
	10000
	完成地下停车场建设。
	1500
	完成征地拆迁及安置工作。
	3500
	完成征地拆迁及招投标，开工建设。
	6500
	完成地下停车场工程量60%。
	10000
	完成地下停车场建设。
	凤凰县粮食局
石绍刚

	10
	湘西经开区万溶江、湾溪河风光带绿化美化工程
	22000
	6000
	完成州政府附近河道风光带征地、土石方、道路、广场绿化亮化，工程全面竣工。
	1000
	1.完成建设用地征收、清表；
2.完成场地土石方平整。
	2500
	1.完成挡土墙工程；
2.完成景观道路路基工程；
3.完成绿化行道树工程。
	3500
	1.完成景观道路硬化及亮化工程；
2.完成部分广场铺装工程。
	6000
	1.完成绿化工程；
2.完成所有主体工程及配套工程。
	湘西经开区
管委会
吴华文      

	11
	全州城镇污水管网二期工程
	60000
	5000
	新建城镇污水管网50公里。
	100
	工程建设项目前期准备工作。
	1000
	新建管网10公里。
	3000
	累计新建管网20公里。
	5000
	完成年度目标任务。
	州住建局
郑桂章
董佳瑛

	12
	全州社会管理电子监控系统工程
	11400
	2000
	完成农村集镇(C类)建设任务和州公安局社会管理电子防控综合管理平台建设。
	920
	完成农村集镇（C）类建设的50%和州公安局社会管理电子防控综合管理平台建设。
	1600
	完成农村集镇（C）类建设任务的75%。
	2000
	完成年度目标任务。
	2000
	　
	州公安局
田仁喜
胡  健

	13
	湘西电信4G网络及光网建设工程
	10000
	10000
	建设4G通信网络基站300个；扩容3G网络基站100个；扩容建设光纤到户网络(FTFH) 100000户；新建湘西州防控系统二期工程接入光网络节点5000个。
	2500
	建设4G通信网络基站80个；扩容3G网络基站25个；扩容建设光纤到户网络(FTFH)25000户；新建湘西州防控系统二期工程接入光网络节点1000个。
	5000
	累计建设4G通信网络基站150个；扩容3G网络基站50个；扩容建设光纤到户网络(FTFH) 50000户；新建湘西州防控系统二期工程接入光网络节点2500个。
	7500
	累计建设4G通信网络基站250个；扩容3G网络基站75个；扩容建设光纤到户网络(FTFH) 75000户；新建湘西州防控系统二期工程接入光网络节点4000个。
	10000
	完成年度目标任务。
	中国电信
湘西分公司
彭  波

	14
	湘西移动基站扩容建设及信息化工程
	25000
	25000
	1.LTE4G 三期新建开通4G基站520个；
2.新建驻地网小区300个。
	2500
	1.LTE4G 三期新建开通4G基站80个；
2.新建驻地网小区30个。
	8500
	1.LTE4G 三期累计新建开通4G基站150个；
2.累计新建驻地网小区120个。
	15000
	1.LTE4G 三期累计新建开通4G基站250个；
2.累计新建驻地网小区200个。
	25000
	完成年度目标任务。
	中国移动
湘西分公司
李基权

	15
	湘西联通WCD米A基站及4G基站建设工程
	14000
	14000
	新建400个WCD米A基站、300个4G基站。
	2500
	新建100个WCDMA基站、80个4G基站。
	6000
	累计新建200个WCDMA基站、150个4G基站。
	11000
	累计新建300个WCDMA基站、250个4G基站。
	14000
	完成年度目标任务。
	中国联通
湘西分公司
杨立华  

	16
	全州农网改造升级工程
	15000
	15000
	改造未改村100个，完善村30个。共130个村。累计新建架空150公里，改造10千伏架空线路136公里，新建配变192台，改造配变260台，新建低压线路64公里。
	3000
	2014年第一批农网完成物资招标工作。
	7000
	未改村30个，完善村10个。累计新建架空50公里，改造10千伏架空线路46公里，新建配变80台，改造配变80台，新建低压线路20公里。
	10000
	未改村70个，完善村20个。累计新建架空100公里，改造10千伏架空线路86公里，新建配变150台，改造配变160台，新建低压线路40公里。
	15000
	改造未改村100个，完善村30个。共130个村。累计新建架空150公里，改造10千伏架空线路136公里，新建配变192台，改造配变260台，新建低压线路64公里。
	国网湘西
供电公司
张孝友

	17
	湘西州骨干输变电工程
	6088
	3800
	湖南湘西大青山风电110千伏送出工程开工，开工新建线路50公里；续建永顺至红岩溪110千伏线路工程，线路长度49.8公里；续建35千伏保靖清水变、永顺三湾变、龙山咱果变，新增主变容量18.9兆伏安。
	2200
	永顺至红岩溪110千伏线路工程竣工，线路长度49.8公里；保靖清水变、永顺三湾变、龙山咱果变，新增主变容量18.9兆伏安。
	2800
	永顺三湾变竣工投产；永顺至红岩溪110千伏线路工程竣工，线路长度49.8公里；保靖清水变、永顺三湾变、龙山咱果变，新增主变容量18.9兆伏安。
	3300
	开展大青山线路工程物资、施工招标前期工作；永顺三湾变竣工投产；永顺至红岩溪110公里线路工程竣工，线路长度49.8公里；保靖清水变、永顺三湾变、龙山咱果变，新增主变容量18.9兆伏安。
	3800
	湖南湘西大青山风电110千伏送出工程开工，开工新建线路50公里；续建永顺至红岩溪110千伏线路工程，线路长度49.8公里；续建35千伏保靖清水变、永顺三湾变、龙山咱果变，新增主变容量18.9兆伏安。
	国网湘西
供电公司
张孝友

	18
	全州农村饮水安全工程
	96338
	9000
	解决农村18万人饮水安全问题。
	1600
	解决农村3.6万人饮水安全问题。
	3600
	累计解决农村6万人饮水安全问题。
	4500
	累计解决农村9万人饮水安全问题
	9000
	完成年度目标任务。
	州水利局
高文化
贾  圣

	19
	全州中小河流治理工程
	66343 
	5000 
	完成吉首市司马河马颈坳镇—太坪乡河段、凤凰县万溶江竿子坪乡河段、花垣县花垣河和平乡河段、花垣县兄弟河雅桥乡河段、保靖县泗溪河普戎镇河段、古丈县酉溪河河蓬乡河段、古丈县丹青河坪坝乡河段、永顺县朗溪河石堤镇河段、龙山县果利河二期治理工程和龙山县洗车河靛房镇河段等10个中小河流治理第二批资金项目建设，综合治理河道共计25公里。
	1500
	完成招投标，完成工程量的25%。
	2000
	因主汛期，部分工程暂停施工。累计完成工程量的35%。
	2500
	因主汛期，部分工程暂停施工。累计完成工程量的43%。
	5000 
	完成年度目标任务。
	州水利局
高文化
姚  波

	20
	全州五小水利工程
	152396
	57511
	新建小水窖（井）12011口、小水池11449口，整治山塘938口、溪坝780处，泵站改造110处、新建780处，小水渠改造1509公里、新建393公里。
	28760
	完成工程量的50%
	46000
	累计完成工程量的80%。
	57511
	完成年度目标任务。
	57511
	　
	州水利局
高文化
贾  圣
州发改委
胡恩平
李世忠

	21
	全州小型农田水利重点县建设
	32130
	10710
	新建小水池264口，整治小山塘77处、改造溪坝43处，新建及改造渠道151.25公里。新建、改造小泵站3处，新建低压管道灌溉工程0.287万亩等。
	9048
	吉首市、泸溪县基本完成计划任务，凤凰、花垣、保靖县完成计划任务的80%。
	10119
	吉首市、泸溪县全面完成计划任务，凤凰、花垣、保靖县完成计划任务至90%以上。
	10710
	完成年度目标任务。
	10710
	　
	州水利局
高文化

	22
	全州烟叶基础设施建设
	22000
	22000
	新建烟叶基地水池88个6000立方米，管网20条10公里、沟渠11条14公里，机耕道路150公里、农用机械760台、烤房改造及更换1700座、育苗大棚建设47座，基本烟田土地整理2处等。
	4000
	全面完成2014年度结转任务，并对所建项目进行验收。
	8000
	完成2015年度烟叶基地水渠、水窖、山塘、水池、管网、机耕道路、农用机械、烤房建设、育苗大棚建设、土地整理计划任务的15%。
	15000
	累计完成2015年度烟叶基地水渠、水窖、山塘、水池、管网、机耕道路、农用机械、烤房建设、育苗大棚建设、土地整理计划任务的45%。
	22000
	完成年度目标任务。
	州烟草局
陆中山
陈明刚

	23
	全州柑橘产业化
	130000
	5000
	完成柑橘低改、品改5万亩，进行标准化提质培管。
	2500
	完成柑橘低改、品改3万亩，标准化提质培管。
	3500
	累计完成柑橘低改、品改4万亩，标准化提质培管。
	4000
	累计完成柑橘低改、品改4.5万亩，标准化提质培管。
	5000
	完成年度目标任务。
	州扶贫开发办
李  全

	24
	全州猕猴桃产业化
	100000
	2000
	完成猕猴桃基地建设2万亩。
	1000
	完成猕猴桃基地建设1万亩。
	1500
	累计完成猕猴桃基地建设1.5万亩。
	1700
	累计完成猕猴桃基地建设1.7万亩。
	2000
	完成年度目标任务。
	州扶贫开发办
李  全

	25
	保靖县黄金茶产业化
	54192
	5000
	精品茶园建设0.5万亩及基础设施配套。
	2500
	建设精品茶园0.3万亩。
	3500
	茶园配套基础设施建设。
	4000
	茶园配套基础设施建设及园区土地整理。
	5000
	建设精品茶园0.2万亩。
	保靖县茶叶办
向开平

	26
	古丈县茶叶综合开发
	15000
	6000
	茶叶提质改造增效1万亩、新扩茶园补植0.3万亩、幼龄茶园培管3万亩，地方良种选育母本园建设30亩。有机茶公司实施茶园有机施肥和人工除草，建设初加工厂及茶园道路。
	1300
	完成茶叶提质改造增效0.3万亩、新扩茶园补植0.3万亩、幼龄茶园培管2万亩，地方良种选育母本园建设30亩。有机茶公司实施茶园施肥和除草。
	3100
	累计完成茶叶提质改造增效0.5万亩、幼龄茶园培管2.5万亩。有机茶公司实施茶园除草。
	5300
	累计完成茶叶提质改造增效0.7万亩、幼龄茶园培管3万亩。有机茶公司开始茶园道路建设及初加工厂建设。
	6000
	完成年度目标任务。
	古丈县农业局
向光金      

	27
	吉首经开区科技工业园标准化厂房及基础设施建设
	40000
	18000
	1.完成标准化厂房10万平方米，投资15000万元；
2.园区道路1.5公里，挡土墙8000立方米，污水管网、雨水管网及给水管网等附属设施建设，投资3000万元。
	2000
	1.完成4万平方米标准厂房场地平整、地勘、设计、招标。进行基础施工，投资1500万元；
2.完成1.5公里道路、地勘、设计。完成挡土墙1000立方米，污水管网、雨水管网及给水管网等附属设施建设，投资500万元。
	4000
	1.进行4万平方米厂房主体建设，投资2500万元；
2.进行1.5公里道路路基施工，完成挡土墙3500立方米，污水管网、雨水管网及给水管网等附属设施建设，累计完成投资1300万元；
3.进行6万平方米厂房场地平整，地勘、招标等，投资200万元。
	12000
	1.完成4万平方厂房建设，累计完成投资6000万元；
2.进行1.5公里道路路基施工，完成挡土墙6000立方米，污水管网、雨水管网及给水管网等附属设施建设，累计完成投资2300万元；
3.进行6万平方米厂房建设，累计完成投资3700万元。
	18000
	1.完成标准化厂房10万平方米，投资15000万元；
2.园区道路1.5公里，挡土墙8000立方米，污水管网、雨水管网及给水管网等附属设施建设，投资3000万元。
	吉首经开区
管委会
易  榕
陈思保

	28
	吉首市河溪新材料产业园标准化厂房及基础设施建设
	30000
	5500
	1.完成标准化厂房1万平方米，投资1500万元；
2.完成二期道路建设1公里及附属设施，投资4000万元。
	1000
	1.进行1万平方米标准厂房场地平整，投资800万元；
2.进行1公里二期道路征地30亩，投资200万元。
	3000
	1.完成1万平方米标准厂房场地平整、地勘、设计，累计完成投资1800万元；
2.进行二1公里期道路路基施工，累计完成投资1200万元。
	4500
	1.进行1万平方米标准厂房建设，投资2800万元；
2.完成1公里二期道路路面施工，累计完成投资1700万元。
	5500
	1.完成标准化厂房1万平方米，累计完成投资1500万元；
2.完成二期道路建设1公里及附属设施，累计完成投资4000万元。
	吉首经开区
管委会
易  榕

	29
	凤凰县工业集中区标准化厂房及基础设施建设
	50000
	44000
	1.完成标准化厂房10万平方米，投资34000万元；
2.新建供水、排水管网、电力、消防及绿化等配套设施，投资10000万元。
	4000
	1.完成标准化厂房建设1万平方米，完成投资3400万元；
2.新建供排水管网等配套设施，完成投资600万元。
	19000
	1.累计完成标准化厂房建设4.7万平方米，完成投资16000万元；
2.新建供排水管网等配套设施，累计完成投资3000万元。
	39000
	1.累计完成标准化厂房建设9万平方米，完成投资31000万元；
2.新建供排水管网、电力等配套设施，累计完成投资8000万元。
	44000
	1.累计完成标准化厂房建设10万平方米，完成投资34000万元；
2.新建供排水管网、电力、绿化等配套设施，累计完成投资10000万元。
	凤凰工业园
管委会
吴  俊

	30
	龙山县工业集中区标准化厂房及基础设施建设
	30000
	21000
	完成标准化厂房建设14万平方米。
	1000
	完成征地拆迁，开工建设标准化厂房。
	6000
	完成标准化厂房建设4万平方米。
	12000
	累计完成标准化厂房建设8万平方米。
	21000
	完成年度目标任务。
	龙山县工业园
管委会
李虹志

	31
	花垣县工业集中区标准化厂房及基础设施建设
	70000
	20000
	完成标准化厂房10万平方米。
	500
	完成设计，可研，环评，能评，开始征地。
	3500
	完成征地、部分场地平整、招投标前期工作。
	6500
	完成场地平整及部分土建工作。
	20000
	完成标准化厂房建设10万平方米。
	花垣县工业园区管委会
石绍成

	32
	泸溪县武溪工业集中区标准化厂房及基础设施建设
	26000
	20000
	1.完成标准化厂房建设10万平方米，完成投资18000万元；
2.完成土地平整200亩，完成城南B区堤防工程建设；实施城南A区堤防工程建设；完成堤防土石方回填20万方；完成园区第七大道建设，完成投资2000万元。
	3000
	1.完成标准厂房建设前期报批工作，完成投资2500万元；
2.完成土地平整50亩；完成城南B区堤防工程工程量的20%；完成堤防土石方回填2万方；完成园区第七大道工程量的50%，完成投资500万元。
	8000
	1.完成标准化厂房建设征拆、土地平整，累计完成投资7000万元；
2.累计完成土地平整150亩；完成城南B区堤防工程工程量的60%；完成堤防土石方回填8万方；完成园区第七大道工程量的80%，完成投资1000万元。
	14000
	1.累计完成6万平方米标准化厂房建设，完成投资12500万元；
2.累计完成土地平整200亩；完成城南B区堤防工程建设；完成堤防土石方回填10万方；完成园区第七大道建设；实施城南A区堤防工程建设，完成投资1500万元。
	20000
	1.累计完成10万平方米标准化厂房建设，完成投资18000万元；
2.累计完成城南A区堤防工程建设工程量的50%，完成投资2000万元。
	泸溪县武溪
工业园管委会
王必好

	33
	武陵山片区湘西创业示范园标准化厂房及基础设施建设项目
	40000
	20000
	1.完成场地平整,竣工完成12万平方米标准化厂房，完成投资18000万元；
2.启动创新创业孵化大楼建设，完成投资2000万元。
	5000
	完成征地拆迁及场地平整。
	8000
	1.启动标准厂房建设，完成桩基工程60%，完成投资8000万；
2.完成创新创业孵化大楼的施工图设计。
	12000
	1.完成桩基工程，完成标准化厂房1万平方米，累计完成投资12000万元；
2.完成招投标工作，启动创新创业孵化大楼建设。
	20000
	1.完成场地平整,竣工完成12万平方米标准化厂房，完成投资18000万元；
2.启动创新创业孵化大楼建设，完成投资2000万元。
	州人社局
石耀华
湘西经开区
杨再贵

	34
	永顺县猛洞河工业园标准化厂房及基础设施建设
	50000
	22000
	1.完成10万平方米标准化厂房建设，投资20000万元;
2.园区附属设施配套建设2000万元。
	2000
	完成标准化厂房建设设计,启动标准厂房征地。
	8000
	1.完成土地征收、场地平整、1万平方米标准厂房建设，累计完成投资8000万元；
2.启动园区路网设计。
	15000
	1.累计完成6万平方米标准厂房建设，完成投资14000万元；
2.启动护坡保坎及路网等配套设施建设，完成投资1000万元 。
	22000
	1.累计完成10万平方米标准化厂房建设，完成投资20000万元；
2.完成附属配套设施建设，完成投资2000万元。
	永顺经济开发区管委会
永顺县经信局
罗  群

	35
	保靖县城东高新工业园标准化厂房及基础设施建设
	50000
	20000
	1.完成标准化厂房10万平方米，投资15000万元；
2.完成园区征地、供水、供电、道路及绿化等配套设施，投资5000万元。
	500
	完成前期工作，启动征地。
	5000
	完成征地、拆迁及部分场地平整。
	12000
	完成牙吉路、新园路路基施工,完成投资6000万；。启动标准厂房建设，完成投资6000万。
	20000
	完成年度计划。
	保靖县工业园区管委会
贾光华

	36
	保靖县陶瓷产业园标准化厂房及基础设施建设
	20000
	10000
	1.完成标准化厂房1万平方米，投资1500万元；
2.完成征地100亩，投资2500万元；
3.完成园区供水、供电、道路等配套基础设施，投资6000万元。
	500
	开展项目选址、规划等前期工作，启动项目征地。
	3000
	完成项目征地，进行道路设计及招投标工作。
	6500
	完成部分配套基础设施建设，完成投资6000万；启动标准化厂房建设，完成投资500万。
	10000
	完成年度计划。
	保靖县工业园区管委会
贾光华

	37
	古丈创新创业园标准化厂房及基础设施建设
	5000
	5000
	完成标准化厂房建设2万平方米，完善园区配套设施。
	
	开展前期准备工作。
	800
	开工建设标准化厂房。
	1500
	完成标准化厂房建设3000平方米。
	5000
	完成标准化厂房建设2万平方米。
	古丈县经信局
向功付

	38
	湖南众鑫二期1000吨/年钒氮合金项目
	6000
	2400
	厂房建设及部分设备采购。
	150
	完成项目备案。
	1000
	开工厂房建设。
	1600
	完成厂房建设。
	2400
	完成部分设备采购。
	泸溪县经信局
李海涛

	39
	泸溪县恒裕新材料项目
	5000
	2400
	完成一期生产线建设。
	150
	完成项目备案。
	1000
	开工厂房建设。
	1600
	开工生产线建设。
	2400
	基本完成一期生产线建设。
	泸溪县经信局
李海涛

	40
	花垣县锌冶炼产业整合年产12万吨电解锌生产线
	33000
	3000
	完成6万吨/年电解锌扩规项目建设。
	1000
	净化、电解车间防腐施工，启动设备安装和酸二厂大修施工。
	1500
	完成净化车间设备安装，继续电解车间设备安装。
	2500
	完成电气安装。
	3000
	附属工程施工，完成6万吨/年电解锌扩规项目建设。
	花垣县经信局
张  伟
湖南三立集团
赵纯辉

	41
	花垣县年产4万吨电解二氧化锰生产线
	26000
	6000
	采购机电设备、安装、调试运行。
	2000
	土建工程竣工。
	3000
	采购设备。
	5500
	采购设备安装调试。
	6000
	安装调试联动试车。
	花垣县经信局
张  伟
湘西鸿瑞有限责任公司 
宋志新  

	42
	湖南轩华年产10万吨电解锌生产线及配套年产18万吨焙烧锌精矿尾气制酸项目
	34784
	10000
	1.完成标准化厂房2万平方米，投资3000万元；
2.完成二期6万吨电解锌生产线，配套建设12万吨制酸生产线，项目试产，投资7000万元。
	3000
	启动标准化厂房建设，完成投资1000万；完成部分基础设施配套，完成投资2000万。
	5000
	完成部分标准化厂房，累计完成投资2000万；启动生产线购置及设备安装，累计完成投资3000万。
	7000
	完成部分标准化厂房，累计完成投资2500万；完成部分生产线设备购置安装，累计完成投资4500万。
	10000
	完成年度计划。
	保靖县工业园区管委会
贾光华

	43
	花垣县锰冶炼产业整合年产15万吨电解锰生产线
	154000
	5000
	一期工程5条生产线全部投产，计划启动二期工程生产车间建设。
	200
	一期工程3条生产线投产。
	2500
	一期工程5条生产线全部投产。
	3200
	启动二期工程生产车间建设。
	5000
	完成二期工程生产车间建设20%。
	花垣县经信局
张  伟
湖南东方矿业有限责任公司
石邦松

	44
	花垣县利用铅锌尾矿生产新型节能环保墙体材料示范项目
	10400
	5000
	完成加气砖生产线；完成标砖线第2台机组安装运行；完成厂房钢屋架安装、厂区附助设施建设及办公楼、新材料研究中心建设等。
	2000
	完成加气混凝土生产线；启动堆料场、产品储运场等设施的土地平整与建设。
	2500
	完成标砖线第2台机组安装运行；完成生产区配套设施建设等。
	4400
	启动办公楼、新材料研究中心、员工宿舍、食堂等建设。
	5000
	完成厂区硬化、绿化、亮化、美化工程。
	花垣县经信局
张  伟
花垣县兴菊建材有限
责任公司
 贾光彬

	45
	吉首市金泰年产8000万块页岩烧结砖生产线项目
	5000
	3000
	完成厂区三通一平及厂房建设和设备购置、设备安装、调试、生产。
	500
	完成厂区三通一平及厂房基础施工；设备购置。
	1500
	进行厂房建设和设备购置、设备安装。
	2800
	完成厂房建设；设备安装、调试。
	3000
	完成厂房建设设备安装、调试、生产。
	吉首市经信局
黄承业      

	46
	湘西经开区金成新型建材园
	11500
	3500
	 完成混凝土生产线搬迁工作，完成预拌砂浆生产线主体工程。
	200
	完成场地平整、土地报批、项目报建、设计等前期工作。
	500
	 完成混凝土生产线搬迁工作。
	2300
	启动预拌砂浆生产线建设。
	3500
	完成预拌砂浆生产线主体工程。
	金成混凝土
有限责任公司
杨金成

	47
	湘西华润雪花啤酒生产线
	33000
	20000
	完成联合车间、倒班房、成品库等建筑施工；酿造、糖化、包装等设备全部安装到位；花园式工厂布局完成。
	2000
	联合车间、包装车间、食堂、倒班房土建部分建设。
	5000
	联合车间、包装车间、食堂、倒班房土建部分建设完工；发酵罐制作。
	13000
	糖化设备、酿造设备、发酵设备等安装；公用工程设施设备、成品库等建设。
	20000
	包装设备及其他全部设备安装调试。生产、办公、生活设施、场地完工。工程进入收尾。
	雪花啤酒（湘西）有限公司
常丽娜

	48
	湘泉药业特色植物精深加工及综合利用项目
	14000
	5000
	                                       1.完成20亿片/年中药制剂生产线建设竣工，并通过国家G米P认证验收；
2.完成省科技重大专项和国家中药材扶持项目实施计划任务，建成1000亩黄柏、50+500+3000亩吴茱萸产业化示范基地；
3.完成800吨/年植物提取生产线施工设计、项目方案设计，启动部分土建施工；
4.全面完成与生产配套的公用系统和员工福利工程。
	1000
	1.完成设备选型订购、采钢板装修任务；
2.完成黄柏种植500亩以上、吴茱萸200亩以上，做好项目2014年检查验收工作；
3.与省化工医药设计院联系落实项目设计方案；
4.完成公用系统和员工福利工程装修扫尾，组织验收。
	2200
	1.完成部分进厂设备安装调试及采钢板装修工程验收；
2.按项目进度计划，抓好种植药材培管，以及基地点基础设施建设完善；         3.启动植物提取生产线土建施工；
4、公用系统调试和员工福利工程投入使用。
	4200
	1.完成厂房建设硬件工程项目，进入全面调试阶段；
2.按进度完成种植示范推广，落实选址、土地租赁洽谈、种苗购置；
3.完成植物提取生产线土建施工80%工程量。
	5000
	1.组织厂房验收和新版GMP认证检查工作，确保一次通过；
2.落实冬种黄柏300亩、吴茱萸100亩，启动两大核心基地GAP认证申报工作；
3.完成植物提取土建施工验收，组织设备选型预订工作。
	湖南湘泉药业股份有限公司
彭秀建

	49
	湘西经开区东顺纸业高档生活用纸生产线
	33000
	6000
	完成后续设备安装并投产。
	100
	完成后续设备安装前期工作。
	3000
	后续设备到位。
	5800
	设备安装并试产。
	6000
	正式投产。
	湖南东顺置业
有限公司
田  利

	50
	湘西经开区洁宝日化年产15000吨水刺无纺布项目
	31000
	8000
	无纺布及制品项目主体基本建成，面膜、湿巾项目投产。
	2000
	湿巾项目投产。
	4000
	面膜项目投产。
	6000
	无纺布制品项目主体累计完成80%。
	8000
	无纺布及制品项目主体完成。
	洁宝日化（湘西）有限公司
彭晓华

	51
	全州现代农业综合产业园暨现代农业特色产业园
	5300
	3300
	在全州建设现代农业综合产业园5个，特色农业产业园3个。
	　
	完成综合园项目设计、评审和招投标，搞好项目区群众宣传发动工作；搞好产业园项目评审工作。
	1650 
	完成综合园项目当年基础设施建设任务50%，购置农资和培育种苗，搞好农业技术指导和田间及大棚培管等；产业园按先建后补的要求，完成产业园基础设施、农资购置等建设任务的50%。
	2475 
	完成综合园项目当年基础设施建设任务75%，继续搞好农业技术指导和田间及大棚培管等；产业园按先建后补的要求，完成产业园基础设施、农资购置等建设任务的100%。
	3300
	完成综合园项目当年基础设施建设任务100%，继续搞好农业技术指导和田间及大棚培管，搞好项目当年验收和项目资料汇编；产业园按方案进行财政补偿。
	州农业局
吴振文      

	52
	湘西州生猪产业化工程
	30000
	3900
	新建湘西州智能化原种猪场栏舍（存栏能繁母猪1000头）及相关配套设施建设，进行养殖设备安装调试及引种工作等。
	350
	完成三通一平，进行地下基础建设。
	700
	完成分娩舍、保育舍等栏舍基础建设。
	2200
	完成分娩舍、保育舍等栏舍钢架结构和屋顶建设，设备安装调试。
	3900
	完善配套设施，引进种猪，投入运营。
	州畜牧水产局
唐忠球

	53
	永顺县油茶开发项目
	34000
	5000
	首期征地80亩，租地100亩；完成厂房及生产线建设。
	500
	征地、租地；水、电、路“三通一平”。
	1000
	厂房基础完工及厂房主体工程60%。
	2000
	完成厂房建设及配套基础设施。
	5000
	完成生产线安装、调试，投产。
	永顺县林业局
张立波


	54
	花垣县竹篙滩水电梯级开发工程
	20000
	2000
	建成发电。
	500 
	设备安装调试。
	1000 
	后续配套设施完善，建成试运营。
	2000
	建成发电。
	2000
	　
	花垣县商务局
吴绍成
花垣春江发电有限公司
康  尊

	55
	永顺凯迪生物质能发电厂建设工程
	32900
	2000
	全面完成附属设施（办公楼、升压站、护坡）工程建设及后续设备安装调试，年内投产发电
	300
	完成1#、2#干料棚外结构安装，护坡完成总工程量的90%以上。
	800
	主厂房封闭及锅炉、汽机安装完成90%以上，冷却塔填料防腐、取水泵房及管道电缆施工完成；输料廊道、栈桥土建施工完成。
	1500
	完成办公楼、食堂检修间的土建工程及干料棚地面硬化，护坡基本完工，灰库建筑安装工程施工完成。
	2000
	主厂房封闭完成100%，项目附属设施全面建成。
	永顺县经济和
信息化局
罗  群

	56
	永顺老司城遗址公园建设
	45000
	5000
	完成博物馆陈列展示及博物馆周边景观建设；完成游客服务中心、停车场及电瓶车停车场；完成入园大门及入园标志；完成村部楼处环保车停车场等项目建设。
	1000
	启动博物馆陈列展示及博物馆周边景观建设；完成村部楼处环保车停车场设计、招标等工作并开工建设；完成游客服务中心、停车场及电瓶车停车场、入园大门及入园标志等设计工作。
	3500
	完成博物馆陈列展示及博物馆周边景观建设；完成村部楼处环保车停车场项目建设。
	4000
	启动游客服务中心、停车场及电瓶车停车场、入园大门及入园标志建设。
	5000
	完成完成游客服务中心、停车场及电瓶车停车场、入园大门及入园标志建设。
	永顺县老司城
遗址管理处
张万超

	57
	泸溪县沅江风光带建设
	98000
	2000
	白武线6公里绿化、亮化景观建设；游客中心、景区标识牌建设。
	550
	完成白武线绿化、亮化工程量20%；完成游客中心、景区标识牌建设。
	1150
	累计完成白武线绿化、亮化工程量的50%。
	1650
	累计完成白武线绿化、亮化工程量的75%。
	2000
	完成白武线绿化亮化。
	泸溪县旅游局
刘本平

	58
	湘西经开区国盛商业广场
	50000
	10000
	一期工程竣工。
	2000
	完成一期工程B区建设任务。
	5000
	主体工程封顶。
	7500
	装饰装修工程基本完工。
	10000
	一期竣工。
	湘西国盛置业有限公司
林凌韵

	59
	全州库区特困移民解困避险工程
	58832
	2400
	完成库区移民搬迁600人。
	600
	完成移民搬迁150人。
	1200
	累计完成移民搬迁300人。
	1800
	累计完成移民搬迁450人。
	2400
	完成年度目标任务。
	州移民局
龙生贵 

	60
	全州保障性住房建设
	70000
	70000
	完成棚户区改造20000套，完成投资4亿元；新开工公租房10000套，完成投资3亿元。
	10000
	棚户区及公租房项目新开工率达10%。
	30000
	棚户区及公租房项目新开工率至60%。
	50000
	棚户区及公租房项目新开工率至80%。
	70000
	完成年度目标任务。
	州住建局
郑桂章
田白云

	61
	凤凰县职业中专学校建设
	11293
	5000
	完成教学培训楼、综合楼、教学楼。
	1500
	土地平整和基桩工程。
	2500
	完成教学楼工程量70%。
	3500
	完成教学楼工程、教学培训楼工程量60%。
	5000
	完成教学培训楼、综合楼、教学楼建设。
	凤凰县城市建设投资开发有限
责任公司 
张  伟

	62
	州机动车驾驶人考试中心建设
	8000
	2000
	监控、业务用房装修；考试道路、停车区域等硬化；监控系统及考试设备安装。
	400
	完成考试道路、停车区域硬化；进行监控大楼建设及装修。
	900
	完成业务用房建设并进行装修。
	2000
	完成年度目标任务。
	2000
	　
	州交警支队
田凯频

	63
	全州岩溶地区石漠化综合治理工程
	65250 
	5000
	造林1.5万亩，封山育林5.2万亩，草地建设2485亩。
	3000
	完成造林1万亩。
	4000
	累计完成造林1.5万亩，进行封山育林。
	5000
	完成年度目标任务。
	5000
	　
	州发改委
胡恩平
李世忠                                                                                                                                               州林业局        丁子健
龙源泉  

	64
	龙山县土地综合整治示范项目
	6930
	6930
	完成龙山县土地整理面积2248公顷。
	1400
	完成土地整理工程量的20%。
	3500
	累计完成土地整理工程量的50%。
	5600
	累计完成土地整理工程量的80%。
	6930
	完成年度目标任务。
	州国土资源局 
杨正存
吴廷科 

	65
	“绿色湘西”工程
	55000
	10195
	1.造林1.5万亩，封山育林5.2万亩，投资5000万元;

2.新建户用沼气池2500户，安装太阳能热水器4000台，新建节能炉灶6000台，投资5195万元。
	3500
	1.完成造林1万亩;
2.新建户用沼气池200户；推广太阳能热水器500台；新建节能炉灶500台。
	5000
	1.累计完成造林1.5万亩，进行封山育林；
2.累计建设户用沼气池500户；推广太阳能热水器1000台；新建节能炉灶1000台。
	8500
	1.累计完成造林1.5万亩，封山育林至5.2万亩；
2.累计新建户用沼气池1500户；推广太阳能热水器3000台； 新建节能炉灶4000台。
	10195
	完成年度目标任务。
	州林业局
丁子健
翟  星
州农办
田科虎
李龙升

	66
	全州城区大气污染防治工程
	50000
	14000
	1.完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改烧项目9个，投资2650万元；
2.完成工业烟气治理项目2个，投资1200万元；
3.完成4家陶瓷企业煤改气项目，投资5800万元；
4.完成燃煤锅炉烟气二氧化硫治理项目2个，投资1400万元；
5.完成建材行业颗粒物治理项目2个，投资130万元；
6.完成油气回收项目21个，投资870万元；
7.关闭硫酸生产线1条，投资300万元；
8.推进全州扬尘综合整治项目4个，投资1650万元；
9.完成省定黄标车淘汰任务。
	690
	1.完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改烧项目10%的工程量，投资265万元；
2.完成油气回收项目5个，投资75万元；
3.完成建材行业颗粒物治理项目1个，投资50万元；
4.推进全州扬尘综合整治项目，完成投资300万元。                      
	2800
	1.累计完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改烧项目30%的工程量，投资800万元；
2.累计完成油气回收项目10个，投资150万元；
3.累计完成建材行业颗粒物治理项目1个，投资50万元；
4.累计完成燃煤锅炉烟气二氧化硫治理项目1个，投资1100万元；
5.推进全州扬尘综合整治项目，累计完成投资 700万元。                    
	4425
	1.累计完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改烧项目70%的工程量，投资1850万元
2.累计完成油气回收项目15个，投资225万元；
3.累计完成建材行业颗粒物治理项目1个，投资50万元；
4.累计完成燃煤锅炉烟气二氧化硫治理项目1个，投资1100万元；
5.推进全州扬尘综合整治项目，累计完成投资 1200万元。                    
	14000
	1.累计完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改烧项目，投资2650万元；
2.累计完成工业烟气治理项目2个，投资1200万元；
3.累计完成4家陶瓷企业煤改气项目，投资5800万元；
4.累计完成燃煤锅炉烟气二氧化硫治理项目2个，投资1400万元；
5.累计完成建材行业颗粒物治理项目2个，投资130万元；
6.累计完成油气回收项目21个，投资870万元；
7.关闭硫酸生产线1条，累计完成投资300万元；
8.推进全州扬尘综合整治项目，累计完成投资1650万元；
9.完成省定黄标车淘汰任务。
	州环保局
马  军
王建华

	二、续建项目（71个）
	8818050
	1286500
	　
	266345
	　
	612760
	　
	910750
	　
	1286500
	　
	　

	67
	龙山—永顺高速公路
	1330323
	230000
	完成路基、67座桥梁、19座隧道、89道涵洞等工程，实施路面工程。
	40000
	完成路基工程100%、通涵工程100%、桥梁下部构造85%、桥梁上构35%、二衬75%、防护工程70%，隧道100%贯通。
	90000
	累计完成桥梁下构95%、桥梁上构55%、隧道二裉85%、防护工程75%。路面施工进场施工。 
	150000
	累计完成桥梁下构100%、桥梁上构65%、隧道二裉95%、防护工程85%。路面施工至工程量的30%。
	230000
	累计完成桥梁上构85%、隧道二衬100%、防护工程95%。路面施工至工程量的50%。
	州龙永高速公路建设协调领导小组
罗光生

	68
	永顺—吉首高速公路
	944701
	280000
	继续实施路基、64座桥梁、14座隧道、68道涵洞等工程。
	50000
	                  完成路基土石方75%、通涵55%、桥梁桩基55%、桥梁下构45%、隧道45%、防护工程35%。
	120000
	               累计完成路基土石方85%、通涵75%、桥梁桩基65%、桥梁下构55%、隧道55%、防护工程45%。
	210000
	累计完成路基土石方95%、通涵85%、桥梁桩基65%、桥梁下构65%、隧道65%、防护工程65%。
	280000
	累计完成路基土石方100%、通涵100%、桥梁桩基75%、桥梁下构75%、隧道75%、防护工程75%。
	州永吉高速公路建设协调领导小组
罗光生

	69
	黔张常铁路（州内段）
	800000
	100000
	完成征地拆迁工作，路基、隧道开工建设。
	6000
	启动项目征地拆迁，施工单位进场。
	26000
	基本完成征地拆迁，项目全面开工建设。
	66000
	桥梁、隧道工程完成形象进度的10%。
	100000
	桥梁、隧道工程完成形象进度的20%。
	龙山人民政府
梁  君 
永顺人民政府 
陈海波
州黔张常铁路建设协调领导小组
张才金
州发改委
胡恩平

	70
	张花高速公路三条连接线
	145000
	40000
	完成征地拆迁工作，路基、桥涵开工建设，白云山隧道开工。
	5000
	完成征地拆迁，施工单位进场，完成施工准备工作。
	20000
	开工建设。
	30000
	全面开工建设。
	40000
	完成年度目标任务。
	州张花高速三条连接线建设协调领导小组
向远忠

	71
	G209、G319吉首绕城公路
	98500
	6000
	1.东线（一期）：完成雅溪冲隧道和老寨场隧道内电缆、排风、灯光及交通安全标志等附属设施；完成雅溪高架桥、钟家寨桥的桥梁基础墩、台 施工；完成望江坳路基、边坡施工；完成部分路基土石方、挡土墙及水沟施工（4000万元）;                             2.征地拆迁：完成东线征地拆迁、安置等扫尾工作。力争启动西线征地拆迁工作（2000万元）。
	1050
	工程：完成雅溪冲隧道和老寨场隧道附属设施建设；钟家寨桥拆除；望江坳路基、边坡施工；完成其它路段路基土石方、挡土墙及水沟施工（550万元）。    
拆迁：进行东线征地拆迁扫尾及安置宅基地建设（500万元）。
	2850
	工程：完成雅溪冲隧道和老寨场隧道附属设施建设；完成钟家寨桥、雅溪高架桥基础墩、台 施工30%；望江坳路基、边坡施工；完成其它路段路基土石方、挡土墙及水沟施工（1850万元）。    
拆迁：东线完成征地拆迁、安置等扫尾工作；启动西线征地拆迁摸底、红线范围内的实物量调查登记（1000万元）。
	4500
	工程：完成钟家寨桥、雅溪高架桥基础墩、台 施工至40%；望江坳路基、边坡施工；完成其它路段路基土石方、挡土墙及水沟施工（3000万元）。            拆迁：西线征地拆迁整理调查登记数据并公示公告征地工作（1500万元）。
	6000
	工程：完成钟家寨桥、雅溪高架桥基础墩、台 施工30%；完成望江坳路基、边坡施工；完成其它路段路基土石方、挡土墙及水沟施工（4000万元）。            拆迁：完成西线征地拆迁30%工作（2000万元）。
	吉首市新兴
路桥投资公司
张  进     

	72
	S259龙山洗车—里耶公路
	32800
	10000
	完成征地拆迁，基本完成路基、隧洞、路面工程建设。
	1700
	完成征地拆迁，完成路基工程的15%，桥梁涵洞工程的10%。
	4300
	累计完成路基工程的40%、桥梁涵洞工程20%。
	7800
	累计完成路基工程的70%、桥梁涵洞工程的40%。
	10000
	累计完成路基工程的90%、桥梁涵洞工程的50%。
	龙山县公路局
曹长友

	73
	龙山洗洛—里耶公路
	69700
	24000
	路面形象进度至80%，总体形象进度至91%，4座大中桥建成。
	5000
	路面形象进度至18%，总体形象进度至64%。路面标完成驻地建设、水稳拌合站建设。水泥稳定层完成10公里。
	12000
	路面形象进度至40%，总体形象进度至74%。水泥稳定层完成30公里；完成沥青拌和站建设及沥青路面铺装10公里。
	17000
	路面形象进度至58%，总体形象进度至81%。水泥稳定层完成60公里；累计完成沥青路面铺装30公里及沥青路面铺装40公里。
	24000
	路面形象进度至80%，总体形象进度至91%。水泥稳定层完成90公里；累计完成沥青路面铺装60公里和沥青路面铺装70公里。
	龙里公司
张朝明

	74
	G319泸溪绕城公路
	9673
	3000
	基本完成基础工程及墩台工程，启动梁体预制、浇筑及安装工程。
	500
	实施基础工程及墩台工程，完成工程量的20%。
	900
	实施基础工程及墩台工程，完成工程量的50%。
	1700
	基本完成基础工程及墩台工程。
	3000
	实施梁体预制、浇筑及安装工程。
	泸溪县绕城公路建设有限责任公司
杨继红

	75
	保靖县迁陵-清水坪公路
	48477
	3500
	路基基本完成，桥梁工程完成形象进度80%（除甘兰坪大桥、亚渔大桥外其余桥梁全部完工）。
	650
	路基基本完成，完成桥梁工程5%工程量，累计完成形象进度55%。
	1500
	完成桥梁工程10%工程量，累计完成形象进度65%。
	2500
	完成桥梁工程20%工程量，累计完成形象进度75%。
	3500
	完成桥梁工程25%工程量，累计完成形象进度80%。
	保靖迁清公路建设有限责任公司
彭  中

	76
	湘西州航运建设一期工程
	23224
	4000
	进行凤凰沱江航道整治、罗依溪进港航道整治及旅游停靠点建设。
	1000
	进行罗依溪、小溪、凤凰航道整治；完成旅游停靠点建设形象进度30%。
	2500
	进行罗依溪、小溪、凤凰航道整治；旅游停靠点建设至形象进度的68%。
	3000
	进行罗依溪、小溪、凤凰航道整治；旅游停靠点建设至形象进度的80%。
	4000
	完成年度目标任务。
	湘西州酉沅航运建设有限公司
朱  煌

	77
	吉首市大汉新城建设
	500000
	30000
	完成B区20万平方米部分主体工程。
	2500
	完成桩基、地下层施工。
	10000
	完成主体工程的30%。
	20000
	完成主体工程的70%。
	30000
	完成主体工程建设。
	吉首市镇溪街道办事处
沈海清

	78
	吉首市吉盟天下建设项目
	200000
	28000
	完成安置房建设；完成部分主体工程和部分附属设施建设。
	6000
	完成5栋安置房主体施工。
	14000
	完成5栋安置房竣工综合验收；进行一期12栋基础施工。
	21000
	完成一期12栋主体工程的30%。
	28000
	完成一期12栋主体工程的60%。
	吉首市房产局
石元明

	79
	花垣县竹篙滩片区新型城镇化开发建设
	120000
	6600
	土石方工程，房屋建设，市政道路建设。
	500
	完成搬迁平整到位，土石方工程开工，启动房屋建设及市政道路建设。
	1200
	寰宇天城房屋基础工程。
	3800
	寰宇天城房屋主体施工，市政道路路基工程施工。
	6600
	完成寰宇天城房屋主体及路基工程。
	花垣县商务局
吴绍成
花垣县
尚信公司
唐多全

	80
	泸溪县武溪城北提质工程
	20000
	2200
	完成老城城北街道改造及其他附属设施建设；实施深水码头至白渡溪道路工程开工建设；完成异地搬迁楠木洲安置区工程建设。
	300
	老城城北街道改造及其他附属设施建设全面完工；完成深水码头至白渡溪道路堤防工程征拆工作。
	1000
	实施深水码头至白渡溪道路堤防工程建设;启动异地搬迁楠木洲安置区工程建设。
	1600
	完成深水码头至白渡溪道路堤防工程部分路基建设；实施异地搬迁楠木洲安置区工程建设。
	2200
	完成深水码头至白渡溪道路堤防工程路基建设；完成异地搬迁楠木洲安置区工程建设。
	泸溪县武溪
工业园管委会
王必好

	81
	泸溪县杨柳溪城镇提质扩容工程
	100000
	8000
	完成时代广场商业综合体的主体建设工程及配套设施。
	2000
	完成时代广场商业综合体的的施工图设计及基础设施建设。
	5000
	完成时代广场商业综合体的主体建设面积30000平方米.
	7000
	累计完成时代广场商业综合体的主体装修工程量的75%。
	8000
	完成时代广场商业综合体的主体装修工程及配套设施。
	泸溪县
城投公司
李长斌

	82
	永顺经济开发区基础设施建设
	80000
	2600
	完成芙蓉镇污水处理厂建设；启动芙蓉大道二期及芙蓉新村建设。
	1000
	完成芙蓉镇污水处理厂项目前期工作,启动污水池及厂房建设。
	2000
	完成污水处理厂及厂房建设，启动管网建设。
	2500
	完成芙蓉镇污水处理厂及管网建设。
	2600
	完成污水处理厂及管网建设，启动芙蓉大道二期及芙蓉新村建设。
	永顺经济开发区管委会
周东亮

	83
	吉首市城区路网完善工程
	95000
	5300
	市公用事业局：完成科技园道路项目报批；完成西口G209道路的风雨桥、亲水码头、人行道青石板安装；进行地勘路后255米施工（2700万元）             市公路局：完成人行道铺装青石板6.16公里（其中：老环城路人行道铺装青石板2.56公里，武陵东路人行道铺装青石板2.6公里，西环路人行道改造1公里）；完善排水系统；绿化施工（2600万元）。
	1000
	市公用事业局：完成科技园道路项目报批；完成西口G209道路人行道青石板安装2000平方米；地勘路完成拆迁（500万元）。             市公路局：完成人行道铺装青石板1公里，完善排水系统，绿化施工（500万元）。
	2500
	市公用事业局：完成科技园道路项目招标；进行风雨桥、亲水码头建设；地勘路启动建设（1200万元） 。            市公路局：完成人行道铺装青石板至2公里，完善排水系统，绿化施工（1300万元）。
	4100
	市公用事业局：进行科技园道路拆迁及路基施工；完成风雨桥建设及亲水码头50%、停车场50%施工；地勘路完成路面和人行道建设（2000万元）。             
市公路局：完成人行道铺装青石板2.16公里，完善排水系统，绿化施工（2100万元）。
	5300
	市公用事业局：完成科技园道路路基施工；完成亲水码头、停车场施工；地勘路完成绿化、亮化工程（2700万元）。           
市公路局：完成人行道铺装青石板1公里，完善排水系统，绿化施工（2600万元）。
	吉首市
公用事业局
张  骥
吉首市公路局
杨昌元

	84
	保靖县城区路网建设
	9000 
	5000
	完成迁陵东路、建设路、官登路等城市干道及配套基础设施建设。
	1500
	完成部分路基工程及部分管线工程。
	2500
	完成管线工程，路基工程完成形象进度80%，启动部分路面铺装。
	3500
	完成路基工程及部分路面铺装。
	5000
	完成年度目标任务。
	保靖县住建局
王先清
保靖县公路局
张世军
保靖县交通运输局
彭  中

	85
	保靖县桐木棋新区
	38250
	8400
	完成桐木棋大道路面、管线、绿化、亮化工程；完成桐木棋小区配套基础设施建设，建筑面积2.75万平方米。
	1400
	完成桐木棋大道路基工程；启动桐木棋小区基础开挖。
	3400
	完成桐木棋大道路面铺装；完成桐木棋小区建设形象进度40%。
	6000
	完成桐木棋大道绿化、亮化及管线工程；完成桐木棋小区建设形象进度至75%。
	8400
	完成年度目标任务。
	保靖县住建局
王先清
保靖县公路局
张世军
保靖县交通运输局
彭  中

	86
	保靖县金海商业广场
	26000
	4000
	完成建筑面积3.8万平方米，完成社康中心等配套服务部分工程。
	1000
	启动社康中心及三栋商住楼基础开挖封底。
	2000
	完成1号、2号楼6层主体及3号楼3层主体。社康中心及会所完成形象进度50%。
	3000
	完成1号、2号楼12层主体及3号楼6层主体。社康中心及会所完成形象进度75%。
	4000
	完成1号、2号楼12层主体及3号楼6层主体。社康中心及会所封底。
	保靖县住建局
王先清

	87
	湘西经开区路网工程
	85000
	18500
	完成四路两桥桥梁工程、路基路面工程、部分强弱电工程、雨污管网工程。
	2000
	完成雨污管网安装2000米。
	5000
	累计完成雨污管网安装2500米，完成桥梁工程。
	11000
	完成滨溶路、滨江路、牯牛路、丰达东路路基工程。
	18500
	完成沥青路面工程。
	湘西经开区
管委会
覃水来

	88
	湘西民族文化园建设
	80000
	15000
	博物馆、非遗馆主体完工。艺术中心、文化广园完成主体50%以上。
	1500
	博物馆、非遗馆基础施工。
	4500
	博物馆、非遗馆累计完成基础工程。艺术中心、文化园道路桥梁开工。
	10000
	博物馆、非遗馆累计完成主体50%。艺术中心、文化园（东）完成主体20%以上。
	15000
	博物馆、非遗馆完成(布展除外）,艺术中心、文化园（东）完成主体50%以上，三条路基形成，桥梁开工。
	湘西经开区
管委会
向鸿鹄

	89
	湘西经开区溶江小区建设
	200000
	50000
	1.完成场地平整；
2.完成基础工程和地下室工程；
3.完成10栋住宅主体封顶。
	15000
	1.场地平整；
2.完成14栋基础工程。
	25000
	1.基础全部完成；
2.4栋主体封顶。
	35000
	1.完成地下室部分；
2.主体开工20栋，主体封顶6栋。
	50000
	主体开工25栋，主体封顶10栋。
	鑫达房地产
开发有限公司
胡幼平

	90
	龙山县龙领国际综合体建设
	50000
	4000
	A4栋及绿化等全部附属设施建设。
	600
	A4栋基础动工。
	1400
	完成A4栋大楼主体工程量50%。
	2200
	完成A4栋大楼主体工程量80%。
	4000
	A4主体完工，完成附属设施建设。
	龙山县商务局
段  平

	91
	龙山县华塘商居城建设
	57500
	28000
	6栋矮层建设主体工程完工，10栋高层完成形象进度60%。
	4000
	完成10栋高层、6栋矮层建筑主体工程至3层。
	11000
	6栋矮层建筑主体完工，完成10栋高层建筑至第8层。
	20000
	完成10栋高层主体工程至15层。
	28000
	完成10栋高层主体工程完成至20层。
	龙山县住建局
杨秀祥

	92
	凤凰县红旗新区基础设施建设
	22000
	13500
	红旗路、大众路完成路面工程；边寨路一期工程竣工，二期工程开工。
	2000
	完成边寨路一期路基工程。
	5000
	完成红旗路路基工程。
	10000
	完成大众路路基工程，进行红旗路路面工程。
	13500
	完成年度目标任务。
	凤凰县城市建设投资开发有限责任
张  伟

	93
	凤凰世纪城建设
	78000
	30000
	住宅区及商业区建设完成房屋封顶。
	10000
	完成土地平整和基桩工程。
	20000
	完成主体工程40%。
	25000
	累计完成主体工程80%。
	30000
	完成年度目标任务。
	凤凰县名城房地产公司
吴小东

	94
	湘西经开区宏大商业广场
	30000
	5000
	1.完成1-3#1-4#住宅装饰工程及附属工程； 2.完成1-2#住宅主体结构工程、装饰工程及附属工程； 
3.完成1-1#商铺主体结构工程及装饰工程；4.完成1-1-a、1-1-b办公楼主体结构工程。
	1500
	1.完成1-3#1-4#装饰工程及附属工程；
2.完成1-2#住宅10层主体结构工程；
3.完成1-1#商铺及办公楼桩基工程。
	2500
	1.完成1-2#住宅主体结构工程；
2.完成1-1#商铺及办公楼地下室结构工程。
	4000
	1.完成1-2#住宅装修饰工程及附属工程；
2.完成1-1#商铺主体结构工程；
3.完成1-1-a、1-1-b办公楼12层主体结构工程。
	5000
	1.完成1-1#商铺装饰工程；
2.完成1-1-a、1-1-b办公楼主体结构工程。
	湖南省诚信宏达房地产开发有限公司
徐新明

	95
	全州管道天然气建设项目
	120000
	4500
	新建城镇燃气中压管网45公里。
	100
	项目前期准备工作。
	1000
	新建城镇燃气中压管网10公里。
	3000
	累计新建城镇燃气中压管网30公里。
	4500
	完成年度目标任务。
	州住建局
郑桂章
董佳瑛

	96
	泸溪县城镇供水工程
	9880
	3000
	净水厂区主体工程开工建设，基本完成清水池及反应沉淀池、滤池等主要构筑物的基础建设。
	800
	完成征地拆迁和“三通一平”及净水厂区工程招投标工作。
	1800
	净水厂区主体工程开工建设，完成清水池等构筑物基础工程量的30%。
	2500
	完成净水厂区主要构筑物基础设施建设工程量的50%。
	3000
	完成净水厂区主要构筑物基础设施建设工程量的80%。
	泸溪县住建局
罗云峰

	97
	吉首市城市供水提质改造工程
	25000
	3000
	完成取水泵房、过滤池、沉淀池等主体工程建设及部分附属设施建设。
	800
	进行加药间、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、废水池、取水头部、取水泵房、配电间、土建工程及设备安装。
	1600
	完成加药间、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、废水池、取水头部、取水泵房、配电间、土建工程及部分设备安装工程。
	2300
	进行输配电工程改造、给排水工艺管线、厂区道路、厂区绿化、传达室、大门及总图工程，送水泵房改造和2#清水池施工。
	3000
	完成工程建设，设备安装完工、试运行及竣工验收。
	吉首市
公用事业局
张  骥

	98
	龙山县石羔水厂
	13000
	3000
	全面完成厂区建设任务，完成引水渠部分土地补偿并全面开工建设，完成引水渠工程量的20%。
	500
	1.水厂厂区初步完工；
2.做好引水渠开工准备工作。
	1000
	1.水厂厂区竣工；
2.完成引水渠、土地补偿。
	2000
	开工建设引水渠。
	3000
	完成年度目标任务。
	龙山县水利局
陈  凯

	99
	古丈县自来水改扩建工程
	9900
	2000
	完成整个厂区包括挡土墙工程、安置区建设、沉淀絮凝反应池重力式无阀滤池、臭氧消毒池、排泥收集池、清水池、二级加压送水泵房、加氯、加药车间、机修车间、高低压配电室、中控值班室及一级取水泵房建设，城区供水管网连接管线改造。
	300
	完成厂区场地平整，挡土墙工程及安置区建设。
	1000
	完成沉淀絮凝反应池、重力式无阀滤池、臭氧消毒池、排泥收集池、清水池等主体工程。
	1500
	完成加压送水泵房、一级取水泵房、加氯、加药间、机修车间、中控室、高低压配电间等工程。
	2000
	完成源水输配连接管网安装和其他附属工程建设。
	古丈县城市
供水公司
梁绍清

	100
	古丈县古阳河水库
	20663
	4000
	大坝主体工程及灌区配套设施建设。
	1000
	实施大坝基坑及灌区隧洞工程。
	1800
	完成大坝主体工程280米高程，实施灌区隧洞工程。
	2800
	完成大坝主体工程至287米高程，实施灌区隧洞施工。
	4000
	完成大坝主体工程至295米高程，实施大坝附属工程及灌区施工。
	古丈县古阳河水库管理所
向乃春

	101
	永顺县中秋河水库
	13280
	3500
	大坝非溢流坝段及闸墩完成至497米高程,灌区渠道完成2公里。
	1190
	坝体砌石及防渗面板浇筑，完成至475.00米高程。
	1890
	坝体砌石及防渗面板浇筑完成至486米高程。
	2380
	坝体砌石、防渗砼及闸墩砼浇筑完成至高程491米，灌区完成0.5公里 。
	3500
	坝体砌石、防渗面板砼及闸墩砼全部完成，灌区累计完成2公里。
	永顺县中秋河水库建设有限公司
印  辉

	102
	花垣县吉辽河水库
	18100
	6000
	大坝主体完成540米高程，完成灌区渠道开挖、倒虹吸管和渡槽工程、隧洞开挖，渠道衬砌完成60%。
	1000
	坝体堆石砼施工至520米高程、隧洞、主干渠、右干渠开挖。
	2000
	坝体堆石砼施工至530米高程、隧洞开挖，渠道开挖完成至50%，防渗完成30%、渡槽完成80%。
	4000
	坝体堆石砼完成至535米高程、隧洞开挖，渡槽全部完成，倒虹吸管完成80%，渠道开挖完成70%，防渗工程70%。
	6000
	坝体完成540米高程，上坝公路基础开挖完成，渠道全部开挖完成，渠道砼防渗完成70%，隧洞开挖全部完成。
	花垣县水利局
石  森

	103
	泸溪县潭溪标准园建设
	10000
	3000
	新开荒山150亩，苗木定植130亩，椪柑树体改造1000亩。配套基础设施建设，主要建设桔园工作道1万米，集雨池窖84口（蓄水池），深水井1个,码头8个；实施生态种养建设铁骨猪养殖场1个。新开桔园公路1.7公里，硬化老公路2.4公里。
	800
	完成新开荒山及椪柑园树体改造100%，定植新品种130亩。新开桔园公路1.7公里，硬化老公路2.4公里。
	1800
	完成基础设施建设25%，集雨窖工作等；完成生态养殖园建设。
	2600
	完成集雨窖工作等建设任务40%，完成桔园施肥、培管及病虫害综合防控。
	3000
	完成集雨窖工作建设任务，完成桔园现代化培管。
	泸溪县农业局
田茂林

	104
	湘西黄牛产业化工程
	127248
	5000
	完成湘西黄牛健康养殖中心、有机饲料储备中心，清真屠宰深加工中心，冷链物流中心、草食动物交易中心、启动有机肥加工中心建设。
	1800
	完成湘西黄牛健康养殖示范中心、清真屠宰深加工中心建设。
	2500
	完成有机青饲料储备中心（青贮粗饲料加工线建设）。
	3000
	启动冷链物流中心建设。
	5000
	启动草食动物交易中心建设。
	花垣县畜牧
水产局
龙汉青
花垣县德农牧业有限公司
严德忠

	105
	古丈县牛角山特色产业综合开发项目
	64000
	3500
	夯吾苗寨旅游设施提质升级建设；1000亩有机茶基地及年产300吨茶叶生产线建设。
	600
	完成夯吾苗寨跳歌坪土建工程、12栋新农村样板房主体。
	1500
	基本完成夯吾苗寨300亩景观茶园建设土地平整、基础设施、3座风雨桥主体工程。
	2200
	新开发茶园1100亩，实施300吨茶厂土建基建工程。
	3500
	完成跳歌坪、风雨挢、景观茶园、样板房及茶叶开发工程，茶厂完成土建工程。
	湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司
符元龙

	106
	全州页岩气开发项目
	240442
	20000
	部署龙山县、保靖县、花垣县、永顺县二维地震60公里，实施2口参数井，部署三维地震勘探40平方公里。
	40000
	完成目标任务25%。
	80000
	完成目标任务50%。
	12000
	完成目标任务75%。
	20000
	完成全年目标任务。
	州国土资源局
杨正存

	107
	龙山县落水洞水电站
	35000
	10000
	进行电站进水口闸墩浇注，完成厂房主体工程量30%；完成大坝工程量20%。
	500
	移交1#机组尾水肘管安装工作面。
	1500
	移交1#机组座环工作面，2#机组尾水肘管安装工作面。
	4500
	移交2#机组座环工作面。
	10000
	电站进水口闸墩浇注完成，厂房临时封堵。
	五凌电力公司
段辉明
龙山县政协办
向小辉

	108
	吉首市乾南产业园建设
	50000
	9200
	完成园区征地拆迁、规划、设计及部分三通一平。完成1.2公里道路路基施工。完成土地报批500亩。
	2500
	完成300亩征地拆迁、规划、设计、地勘。进行水厂路段施工。
	4000
	进行水厂路路基施工。
	5200
	进行水厂路路基施工。进行土地报批500亩。
	9200
	完成园区征地拆迁、规划、设计及部分三通一平。完成1.2公里道路路基施工。完成土地报批500亩。
	吉首经开区
管委会
易  榕

	109
	新中合光电（保靖）光纤通讯系统用无源器件生产线项目
	15000
	2000
	完成征地拆迁、厂房建设及设备采购。
	1300
	完成征地拆迁。
	1350
	土地平整及三通一平。
	1450
	厂房建设基础开挖
	2000
	设备采购。
	保靖县工业园区管委会
贾光华

	110
	龙山县里耶文化生态景区建设
	1020000
	30300
	1.里耶柳坪度假小镇建设。                                                                                                             2.里耶南游客商务接待中心及停车场建设。                                                                                                                             3.中国历史文化名镇里耶古街区历史文化景点保护开发。                                       4.里耶古城国家考古遗址公园麦茶战国古墓群保护展示工程。
	4545
	1.里耶柳坪度假小镇建设：完成施工图设计、招投标工作，全面开工建设，完成年度投资额的15%，即2700万元;                                                                                 2.里耶南游客商务接待中心及停车场建设：完成施工图设计、招投标工作，工程全面启动，完成年度投资额的15%，即985万元;

3.中国历史文化名镇里耶古街区历史文化景点保护开发：完成4个历史文化景点修复、复建及整治施工图设计，启动招投标工作，并征集、收购与各景点相关的历史文物。完成年度投资额的15%，即600万元;

4.里耶古城国家考古遗址公园麦茶战国古墓群保护展示工程：全面开工建设，完成年度投资额的20%，即260万元。
	15150
	1.里耶柳坪度假小镇建设：杨家溪环柳度假小镇亲水工程，水电、污水管网及处理、消防等设施配套，累计完成年度投资额的50%，即9000万元;                                                                                 
2.里耶南游客商务接待中心及停车场建设：游客服务站2000平方米、环境绿化、水电、污水管网及处理、消防等设施配套等工程，累计完成年度投资额的50%，即3500万元;

3.中国历史文化名镇里耶古街区历史文化景点保护开发：启动4个历史文化景点修复、复建及整治建设，并征集、收购与各景点相关的历史文物。累计完成年度投资额的50%，即2000万元;

4.里耶古城国家考古遗址公园麦茶战国古墓群保护展示工程：累计完成年度投资额的50%，即650万元。
	24240
	1.里耶柳坪度假小镇建设：土家建筑群40000平方米，青石板街修复工程，复建雅麓庵，累计完成年度投资额的80%，即14800万元;                                                                                 2.里耶南游客商务接待中心及停车场建设：仿古建筑、停车场4000平方米，累计完成年度投资额的80%，即5600万元;
3.中国历史文化名镇里耶古街区历史文化景点保护开发：继续建设4个历史文化景点修复、复建及整治工程，并征集、收购与各景点相关的历史文物。累计完成年度投资额的80%，即3200万元;

4.里耶古城国家考古遗址公园麦茶战国古墓群保护展示工程：累计完成年度投资额的80%，即1040万元。
	30300
	1.完成里耶柳坪度假小镇建设2015年度任务，累计完成投资18000万元;                                                                                 
2.完成里耶南游客商务接待中心及停车场建设2015年度任务，累计完成投资7000万元;
3.完成中国历史文化名镇里耶古街区历史文化景点保护开发2015年度任务，累计完成投资4000万元;

4.完成里耶古城国家考古遗址公园麦茶战国古墓群保护展示工程，完成投资1300万元。
	龙山县
人民政府
龙山县里耶
管委会
李诗兴
湖南里耶旅游发展有限公司
彭绍兴

	111
	湘西芙蓉镇土家文化生态旅游景区建设
	400000
	8000
	征地200亩，新建自驾游服务中心，进行古镇民居改造及街道维修等建设。
	400
	完成自驾游游服中心设计及民居改造25栋，启动征地工作。
	1800
	自驾游游服中心启动建设，街道整修完成30%，古镇民居改造累计完成75栋，进行征地报批手续。
	5400
	自驾游游服中心主体完成50%，街道整修完工，古镇民居改造累计完成130栋，征地200亩。
	8000
	自驾游游服中心主体完工，古镇民居改造累计完成160栋。
	湘西芙蓉镇景点圈旅游投资股份开发有限公司
彭  军

	112
	凤凰县古城旅游保护设施建设
	51279
	30000
	完成生态停车场、游客服务中心接驳车站、景区酒店建设。
	11000
	土石方工程及主体开工。
	18000
	完成生态停车场建设。
	24500
	启动游客服务中心接驳车站和景区酒店建设。
	30000
	完成生态停车场、游客服务中心接驳车站、景区酒店建设。
	凤凰县展凤投资有限责任公司
曾小兵 

	113
	凤凰县乡村游旅游景区提质扩容改造工程
	24000
	3000
	老家寨景区完成民居新村建设；山江镇景区完成民居风貌整治及绕镇公路，博物馆扩建实现开工。
	600
	启动老家寨景区完成民居新村建设。
	1500
	完成山江镇景区民居风貌整治及绕镇公路。
	2400
	博物馆扩建实现开工。
	3000
	完成年度目标。
	凤凰县铭城旅游设施维护建设有限责任公司
任重达

	114
	全州苗族生态文化乡村游精品线路建设
	20000
	2000
	1.编制《全州乡村旅游发展规划》(含苗族乡村游发展部分)；
2.推进苗族传统村落特色民居改造整治；
3.建设吉首德夯、凤凰乡村游、保靖吕洞山、花垣边城、泸溪岩门古堡寨、古丈墨戎苗寨等乡村游景点基础、配套设施。
	200
	1.启动《全州乡村旅游发展规划》(含苗族乡村游发展部分)；
2.推进特色民居、苗族乡村游设施建设。
	800
	1.编制完成《全州乡村旅游发展规划》初稿(含苗族乡村游发展部分)；
2.推进特色民居、苗族乡村游设施建设。
	1200
	1.编制完成《全州乡村旅游发展规划》(含苗族乡村游发展部分)，递交相关部门审批；
2.推进特色民居、苗族乡村游设施建设。
	2000
	1.完成《全州乡村旅游发展规划》(含苗族乡村游发展部分)，印发实施；
2.推进特色民居、苗族乡村游设施建设。
	州旅游局
欧道胜
吉首市
人民政府
龚迎春
凤凰县
人民政府
龙庭作
永顺县
人民政府
樊  未
保靖县
人民政府
阳文魁
花垣县
人民政府
曾春梅
古丈县
人民政府
梁章兴

	115
	全州土家族生态文化乡村游精品线路建设
	20000
	2000
	1.编制《全州乡村旅游发展规划》(含土家族乡村游发展部分);

2.推进土家族传统村落特色民居改造整治;

3.建设永顺老司城、双凤村、龙山惹巴拉、古丈老司岩、保靖首八峒等乡村游景点基础、配套设施。
	200
	1、启动《全州乡村旅游发展规划》(含土家族乡村游发展部分)；
2、推进特色民居、土家族乡村游设施建设。
	800
	1.编制完成《全州乡村旅游发展规划》初稿(含土家族乡村游发展部分)；
2.推进特色民居、土家族乡村游设施建设。
	1600
	1.编制完成《全州乡村旅游发展规划》(含土家族乡村游发展部分)，递交相关部门审批；
2.推进特色民居、土家族乡村游设施建设。
	2000
	1.完成《全州乡村旅游发展规划》(含土家族乡村游发展部分)，印发实施；
2.推进特色民居、苗族乡村游设施建设。
	州旅游局
欧道胜
龙山县
人民政府
王京海
保靖县
人民政府
阳文魁
永顺县
人民政府
樊  未
古丈县
人民政府
梁章兴

	116
	古丈县红石林坐龙峡旅游景区建设
	34000
	5000
	实施坐龙峡景区游客服务中心、景区停车场及入口广场扩容绿化工程、游道安全防护及改造提质工程。红石林景区实施掏土工程、观景台等二期设施建设。
	1000
	实施坐龙峡游道提质、停车场及入口广场亮化、景区大门建设。红石林实施掏土工程、基础设施建设等。
	2000
	坐龙峡基本完成游道提质、停车场及入口广场亮化，实施游客服务中心及景区大门建设。红石林实施掏土工程、基础设施建设等。
	3500
	实施坐龙峡景区游客服务中心及景区大门建设。实施红石林掏土工程、基础设施建设等。
	5000
	基本完成坐龙峡景区大门建设，实施坐龙峡景区游客服务中心建设及红石林掏土工程、基础设施建设等。
	古丈县旅游局
田志林

	117
	泸溪县浦市古镇保护开发项目
	45000
	10000
	上正街及巷弄管网改造和青石板铺设；荷花园周边民居仿古改造；省保李家祠堂、陆军监狱修缮及陆军监狱旁停车场、公厕等基础设施建设；古龙潭300亩征地拆迁，游客中心与停车场规划。
	2500
	开工建设上正街、巷弄管网改造和青石板铺设及荷花园周边民居仿古改造；启动古龙潭300亩征地拆迁工作。
	5000
	启动省保李家祠堂、陆军监狱修缮及陆军监狱旁停车场、公厕等基础设施建设；古龙潭征地拆迁完成工程进度30%；启动游客中心与停车场规划。
	7500
	基本完成上正街及巷弄管网改造和青石板铺设；基本完成荷花园周边民居仿古改造；古龙潭征地拆迁完成工程进度70%。
	10000
	基本完成省保李家祠堂、陆军监狱修缮及陆军监狱旁停车场、公厕等基础设施建设；完成征地拆迁；完成游客中心与停车场规划。
	泸溪县浦市
经开区管委会
谢伯清

	118
	吉首市武陵山民族文化产业园建设
	152000
	3000
	完成文峰楼内装饰及扫尾工程；完成文峰公园12生肖铜像建设。完成苗绣生产性保护基地建设。
	800
	完成文峰楼内部设计及部分装饰施工；完成文峰公园12生肖铜像建设。启动苗绣生产性保护基地建设项目报批。
	1800
	完成文峰楼施工；苗绣生产性保护基地建设项目进行征地拆迁。
	2800
	完成苗绣生产性保护基地建制作车间和创意研发中心主体施工。
	3000
	完成苗绣生产性保护基地建制作车间和创意研发中心建设。
	吉首市
文广新局
康  军     

	119
	吉首市文化旅游景区建设
	250000
	8000
	进行乾州古城开发与利用工程。德夯景区详细规划面积20平方公里，启动配套基础设施和相关项目建设；完成观光电梯建设；完成吉斗寨至流沙瀑布5公里游步道及观景平台；完成吉斗寨旅游道路维修工程。进行索道征地拆迁及建设前期工作。
	1000
	进行乾州古城开发与利用工程；进行观光电梯安装；完成景区1:500地形图测绘；进行索道的规划工作。
	2500
	进行乾州古城开发与利用工程；完成观光电梯调试并使用；完成景区详细规划编制初步方案：完成吉斗寨至流沙瀑布1公里游步道建设；进行索道的规划工作。
	5500
	进行乾州古城开发与利用工程；完成景区详细规划编制书，组织评审；完成吉斗寨至流沙瀑布至3.5公里游步道及平台建设建设；进行索道的规划工作和征地拆迁摸底工作。
	8000
	进行乾州古城开发与利用工程；进行景区详细规划省级评审；完成吉斗寨至流沙瀑布5公里游步道建设；进行索道的规划工作和征地拆迁摸底工作。
	吉首市德夯风景名胜区管理处      
田  赤

	120
	保靖县民族文化旅游综合开发项目
	20000
	2000
	启动白云山国家级自然保护区基础设施建设及生态保护，酉水流域旅游基础设施建设。
	1000
	启动白云山国家级自然保护区干线公路建设。
	1200
	启动酉水流域旅游基础设施建设。
	1500
	完成白云山国家级自然保护区干线公路建设。
	2000
	完成年度目标任务。
	保靖县旅游局
梁  云
保靖县林业局
杨官云

	121
	保靖县吕洞山景区保护利用工程
	20000
	4000
	完成大峰冲-驼峰瀑布环形游步道建设、夯沙村-吕洞村生态绿化观光带、特色民俗一条街、大峰冲停车场、特色民居改造180户、吕洞-梯子环形公路、十字坪-望天坡公路改造，完善部分河道整治和国土改造，完善景区部分交通体系。完成核心区修建性详规编制评审。
	600
	启动大峰冲-驼峰瀑布环形游步道建设。夯沙村-吕洞村生态绿化观光带，继续完善特色民俗一条街。
	1500
	继续完善特色民俗一条街，建成大峰冲停车场，启动特色民居改造工作。
	3000
	继续完善特色民俗一条街，完善特色民居改造，启动部分河道整治和国土改造，完善景区部分交通体系。
	4000
	启动特色民俗一条街、特色民居改造及部分河道整治和国土改造，完成梯子-吕洞环形公路、十字坪-望天坡公路改造，完成景区部分交通体系建设
	保靖县旅游局
梁  云

	122
	花垣县湘西边城风情小镇旅游开发
	20000
	8800
	完成景区新区场地平整及边城茶峒古镇景观照明工程，进入景区2.7公里道路全面拉通。启动酒店、停车场、游客服务中心主体工程建筑。
	1700
	完成300亩土地摘牌，古镇景观照明规划设计及招投标，施工队伍入场。
	3500
	完成景区道路、停车场等施工设计及招投标；完成古镇景观照明工程。
	6000
	景区新区场地平整，进入景区2.7公里道路全面拉通。
	8800
	启动酒店建设，完成停车场、游客服务中心主体工程建设。 
	湘西边城风情
小镇旅游开发
有限责任公司
李叶国

	123
	古丈县四星级酒店项目
	12000
	3000
	建设酒店主体工程至二层。
	300
	完成招投标。
	1000
	实施酒店基础工程。
	2000
	基本完成酒店基础。
	3000
	建设建设酒店主体至二层。
	湘西景怡文化旅游投资有限责任公司
向金文

	124
	泸溪县和一国际大酒店
	26000
	14000
	实施主体外墙装修、室内装修和环境绿化。
	3000
	启动主体外墙装修。
	8000
	基本完成主体外墙装修。
	11000
	启动室内装修
和电器设备安装。
	14000
	完成周围环境绿化。
	泸溪县商务局
张春梅

	125
	威斯汀酒店
	70000
	7000
	完成主体18层，进行部分安装工程。
	2000
	完成主体工程正负零。
	4500
	完成至主体8层，进行部分安装工程。
	6000
	完成至12层（含连体），进行部分安装工程。
	7000
	完成主体工程18层。
	艾利尚信旅游发展有限公司 
贺凤梅

	126
	吉首市大湘西物流城
	200000
	8000
	完成项目一期用地三通一平，启动项目一期商贸物流市场7、8、9号主体工程建设。
	2000
	进行项目一期三通一平、地质勘探，完成土石方160万方，完成锰渣清运14万方。
	4000
	完成项目一期三通一平、地质勘探，进行基础施工。
	5500
	完成项目一期商贸物流市场7、8、9号基础工程建设，完成设备安装。
	8000
	完成项目一期商贸物流市场7、8、9号主体工程建设。
	吉首市商务局
祝忠文

	127
	湘西州公路口岸及保税物流仓库建设
	12490
	5500
	完成主体工程建设。
	1000
	进行三通一平、地勘及基础施工。
	2000
	完成主体工程建设的30%。
	3500
	完成主体工程建设的70%。
	5500
	完成主体工程建设。
	吉首华泰公司
彭继德

	128
	花垣县湘黔渝边区物流园
	28020
	2000
	完成建新路路基及管网建设，丰和东路完成拆迁，启动丰和东路建设工程。
	100
	建新路路基建设。
	1000
	完成建新路路基建设50%，管网建设。
	1500
	完成建新路路基及管网建设，实施丰和东路拆迁。
	2000
	启动丰和东路建设。
	花垣县工业园区管委会
石绍成

	129
	湘西经开区武陵汽车城
	100000
	10000
	3个4S店及1个展示中心全面开工建设，年内完成2家4S店竣工运营。
	2000
	完成相关的报批手续。
	5000
	4S店开工建设。
	8000
	展示厅开工建设。
	10000
	完成2个4S店和综合展示厅部分竣工和投入运营。
	湘西经开
区管委会
伍郁文

	130
	吉首市永通汽贸城
	60000
	15000
	完成4S店4家（含销售、售后服务）。
	3000
	完成4S店1家建设。
	7000
	完成4S店至2家。
	12000
	完成4S店至3家。
	15000
	完成4S店至4家。
	吉首市峒河街道办事处     
向洪琼

	131
	龙山县亿利购物广场
	45000
	25000
	主体工程竣工。
	4000
	主体启动主体工程地面部分建设，完成主体工程建设的10%。
	9000
	完成主体工程建设至30%。
	14000
	完成主体工程建设至50%。
	25000
	主体工程竣工。
	龙山县商务局
段  平

	132
	湘西州体育会展中心
	29000
	7300
	1.征地拆迁1000万元；
2.体育场2500万元,完成桩基土石方及主体建设；
3.游泳馆1500万元，完成桩基土石方及游泳池；
4.会展馆900万元，完成基础及负一楼地下室；
5.体育馆800万元，完成桩基土石方；
6.艺术馆300万元，基本完成桩基；
7.演艺广场300万元，工程竣工。
	1500
	1.完成征拆，当季完成投资1000万元；
2.体育场进行桩基工程，当季完成投资300万元
3.游泳馆进行桩基工程，当季完成投资100万元；
4.演艺广场主体施工，当季完成投资100万元。
	3000
	1.体育场完成桩基工程，当季完成投资800万元；
2.游泳馆完成桩基工程，当季完成投资400万元；
3.演艺广场竣工，当季完成投资300万元。
	6100
	1.体育场主体建设，当季完成投资1600万元；
2.游泳馆进行游泳池建设，当季完成投资900万元；
3.会展馆完成基础工程，当季完成投资300万元。
4.体育馆进行桩基和土石方工程，当季完成投资200万元；
5.艺术馆进行桩基工程，当季完成投资100万元。
	7300
	完成年度目标任务。
	湘西民族
职业技术学院
刘  辉

	133
	州民族中学改扩建工程
	8600
	3300
	1.教学综合楼完成主体封顶；
2.A、B栋学生宿舍投入使用；                        

3.新建校内围墙改造至50%。
	1000
	1.教学综合楼完成招投标；
2.A栋学生宿舍主体完工；B栋学生宿舍开工建设；
3.围墙完成设计。
	1500
	1.教学综合楼开工建设；
2.A栋学生宿舍投入使用；B栋学生宿舍完成至第3层；
3.围墙改造开工建设。
	2300
	1.教学综合楼建设至第3层；
2.B栋学生宿舍建设至第6层；
3.围墙改造主体完工。
	3300
	1.教学综合楼主体封顶；
2.B栋学生宿舍投入使用。
	州民族中学    王  斌

	134
	州人民医院二期建设工程
	35000
	14000
	1.医疗综合楼的主体完工，完成部分外墙建设；
2.儿童专科项目完成土建主体工程。
	1700
	1.医疗综合楼完成主体工程5层；
2.儿童专科项目完成施工招投标。
	5200
	1.医疗综合楼完成主体工程十五层；
2.儿童专科项目完成桩基工程。
	9200
	1.医疗综合楼主体封顶；
2.儿童专科项目完成主体工程至5层。
	14000
	完成年度目标任务。
	州人民医院
彭剑涛
贾小卷

	135
	龙山县边区中心医院建设
	40000
	5000
	进行高压氧、感染科、绿化等附属设施建设。
	1000
	完成门诊医技楼内墙、外装修；实施电气防雷。
	2420
	建设高压氧站；进行电梯安装；实施室内给排水。
	3980
	实施感染科建设；进行道路硬化。
	5000
	完成年度目标任务。
	龙山县卫生局
向清平

	136
	州康复中心及中心光荣院建设
	6000
	3000
	完成州中心光荣院主体封顶。
	200
	进行桩基施工。
	400
	完成桩基工程。
	1600
	工程进行主体施工。
	3000
	完成年度目标任务。
	州民政局
刘光复

	137
	古丈县两馆建设项目
	5000
	2000
	两馆建设完成19000平米，公共文化业务用房完成2层。
	110
	两馆建设完成4000平方米，公共文化业务用房完成基础。
	400
	两馆建设完成6000平方米，实施公共文化用房工程建设。
	1300
	两馆建设完成12000平方米，公共文化用房工程完成1层。
	2000
	两馆建设完成19000平方米，公共文化业务用房完成2层。
	古丈县
文广新局
陈鸣峰

	三、新开项目（69个）
	5384577 
	685700 
	
	105165 
	
	275075 
	
	434415 
	
	685700 
	　
	　

	138
	凤凰—木江坪二级公路改造工程
	26706
	7000
	完成征拆，路基工程量50%。
	1000
	完成征地拆迁工作量80%。
	2500
	完成征地拆迁，完成路基工程量15%。
	5000
	累计完成路基工程量40%。
	7000
	累计完成路基工程量50%。
	凤凰县
交通运输局
滕永忠

	139
	S260龙山石牌—洗洛公路
	27600
	6400
	完成征地拆迁，基本完成路基工程（完成路基工程80%）。
	800
	完成征地拆迁，完成路基工程量10%。
	3200
	累计完成路基工程量40%。
	4800
	累计完成路基工程量60%。
	6400
	累计完成路基工程量80%。
	龙山县
交通运输局
胡四海

	140
	S259里耶绕古城公路
	16000
	2000
	完成可研批复，施工图设计等前期工作；完成征地拆迁，开工建设。
	100
	完成工可报告编制工作。
	200
	进行地灾、压碎、土地预审、环评等前期工作。
	500
	完成可研批复，进行施工图设计。
	2000
	完成可研批复，施工图设计等前期工作；完成征地拆迁，开工建设。
	龙山县
交通运输局
胡四海

	141
	永吉高速吉首西市府连接线
	13500
	3000
	启动项目前期工作。完征地拆迁40%。
	300
	进行项目前期工作的报批。
	800
	启动项目征地拆迁。
	1500
	争取项目在州级进行审批，进行项目施工设计。
	3000
	完成征地拆迁40%，做好项目开工准备工作。
	吉首市
交通运输局
杨洪波

	142
	吉首市张排—乾州—社塘坡公路
	31100
	3800
	完成征地拆迁和相关报建手续，力争开工建设部分项目。
	500
	完成设计招标工作，完成相关行业部门的批复。
	800
	完成设计工作，进行设计报批和拆迁工作。
	2000
	完成工可批复及征地拆迁，进行施工招投标工作。
	3800
	完成施工招投标，进行部分项目施工。
	吉首市
交通运输局
杨洪波

	143
	泸溪县白沙—辰溪潭湾公路改造工程（泸溪段）
	21939
	8000
	完成路基工程40%，桥梁开工建设。
	1500
	完成征地拆迁，完成路基工程10%。
	5000
	完成路基工程20%，启动桥梁工程。
	6500
	累计完成路基工程30%，桥梁施工。
	8000
	累计完成路基工程40%，桥梁基础60%。
	泸溪县白辰公路改造有限责任公司
覃朝兵

	144
	永顺县禁果庄-老司城公路
	7440
	4000
	完成9.514公里路基、路面工程。
	900
	完成70%的路基工程。
	1800
	完成路基工程。
	2900
	完成路面工程60%。
	4000
	完成路基路面工程。
	永顺县
交通运输局
彭继清

	145
	永顺县泽家-芙蓉镇公路
	29700
	5000
	完成征地拆迁工作，30.69公里路基工程开工建设。
	1000
	完成征地拆迁。
	2000
	路基工程完成3公里。
	3500
	路基工程完成6公里。
	5000
	路基工程完成9公里。
	永顺县
交通运输局
彭继清

	146
	G209永顺绕城线及龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程
	34443
	5000
	G209永顺绕城线启动工程建。龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程完成路基工程。
	300
	G209永顺绕城线完成项目工可、环评。龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程完成项目工可、环评、立项、土地报批工作，启动征地拆迁。
	1700
	G209永顺绕城线完成立项、土地报批，启动征地拆迁。龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程完成征地拆迁及项目招投标，启动项目建设。
	3400
	G209永顺绕城线完成征地拆迁任务80%。龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程实施路基工程。
	5000
	G209永顺绕城线完成征地拆迁，启动工程建设。龙永高速永顺连接线东鲁至富坪段扩建工程完成路基工程，启动路面工作。
	永顺经济
开发区
周东亮
永顺县
交通运输局
彭继清

	147
	古丈县罗依溪—凤滩公路
	58900
	2000
	基本完成征地拆迁，实施部分路基工程。
	
	完成项目批复。
	
	完成招投标。
	500
	开始征地拆迁。
	2000
	基本完成征地拆迁，实施5公里路基工程。
	古丈罗依溪至沅陵凤滩公路建设有限责任公司
田志芳

	148
	永顺溪州新城二级客运站
	6000
	2000
	完成可研批复，土建开工。
	　
	完成项目可研编制。
	　
	完成可研批复，启动设计招投标。
	1000
	完成场地平整。
	2000
	土建开工建设。
	永顺县
交通运输局
彭继清

	149
	湘西经开区滨江教师城建设工程
	80000
	20000
	完成项目征地拆迁、土地报批、场地平整、报建、招标等前期工作，开工建设并完成基础工程的50%。
	1200
	完成土地报批等前期工作。
	10000
	完成征地拆迁，腾地清表。
	15000
	完成场地平整，基础工程开工建设。
	20000
	完成基础工程的50%。
	湘西华龙村
置业有限公司
朱晞煜

	150
	湘西经开区仁安新城建设
	180000
	30000
	完成项目征地拆迁、土地报批、场地平整、报建、招标等前期工作。启动一期项目（仁安御香山）土建工程、绿化，完成样板房建设。
	10000
	完成土地报批、征地拆迁、报建、招标等前期工作。
	17400
	完成部分场地平整，启动一期项目建设。
	24800
	一期实体样板房及绿化工程土建部分施工。
	30000
	完成一期项目样板房及部分绿化等配套设施建设。
	仁安置业
有限公司
王   平

	151
	吉凤民族生态公园
	30000
	3000
	1.完成征地；
2.完成项目可研、申报审批；
3.完成公园道路建设30%；
4.完成景观绿化10%；    5.完成民族景观建设20%。
	800
	1.完成部分征地补偿；
2.完成项目可研、申报审批；
3.景观设计；
4.施工图纸设计；
5.部分基础设施及景观绿化。
	1500
	1.完成公园道路建设10%；
2.完成景观绿化10%。
	2300
	1.完成公园道路建设至20%；
2.完成民族景观建设10%。
	3000
	1.完成公园道路建设至30%；
2.累计完成民族景观建设20%。
	湘西经开区
全东成
吴正兴
州林业局
丁子健
翟  星

	152
	吉首市乾北生态新城建设
	2150000
	11500
	华泰公司：启动生态养生养老基地项目三通一平、商业策划、规划设计等前期工作及一期老年公寓建设（10000万元）。     
水利局：完成项目审批、规划设计方案。开工建设红枫水库、沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程（1500万元）。
	550
	华泰公司：进行项目商业策划、规划设计方案、老年公寓建设前期资料准备（500万元）。      水利局：进行项目审批、规划设计方案。进行红枫水库、沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程前期工作（50万元）。
	3050
	华泰公司：进行项目商业策划、规划设计方案，项目建设招投标，启动三通一平（2000万元）。          水利局：进行项目审批、规划设计方案。进行红枫水库、沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程设计规划（500万元）。
	6700
	华泰公司：老年公寓开工建设（6000万元）。水利局：进行项目审批、规划设计方案。进行红枫水库、沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程招标、三通一平施工等（700万元）。
	11500
	华泰公司：进行老年公寓主体建设（10000万元）。水利局完成项目审批、规划设计方案。开工建设红枫水库、沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程1500万元）。
	吉首华泰公司
彭继德
吉首市水利局       
向国荣

	153
	湖南东方红建设集团有限公司湘西住宅产业化园区建设
	50000
	20000
	完成一期住宅产业化生产基地建设，占地面积200亩，为PC构件生产基地及钢结构生产加工基地，主要产品为墙体、阳台、楼梯等混凝土预制构件，钢柱、钢梁及轻钢结构加工等。
	5000
	完成项目审批、规划设计方案。正式开工建设，完成场地平整和基础施工。
	10000
	完成基础施工，进行±0.000以上标准化厂房施工安装。
	15000
	完成±0.000以上标准化厂房施工安装。
	20000
	完成设备吊装调试，正式投入生产。
	吉首市住建局
刘胜林

	154
	湘西经开区牯牛新村开发项目
	60000
	3000
	完成征地拆迁，土地报批、报建、场地平整、招标等前期工作，启动土建及配套设施建设，完成部分主体工程。
	800
	完成土地报批工作。
	1500
	完成项目报批等前期工作。
	2200
	完成征地拆迁。
	3000
	完成场地平整，开工建设。
	湘西牯牛置业
有限公司
陈绪连

	155
	永顺县溪州新城建设
	270000
	65000
	启动场地平整、路网工程建设、安置房建设、人工湖管涵工程 ，启动教育集团等项目建设。
	20000
	完成场平10%、路基工程的15%；完成安置房选址，启动人工湖排水涵工程、教育集团等工程建设。
	40000
	累计完成场平20%；完成路基工程的30%；完成安置房三通一平工程的50%；完成人工湖排水涵工程；进行教育集团等项目建设。
	55000
	累计完成场平25%；完成路基工程的35%；启动安置房主体工程建设，进行教育集团，启动专业市场等项目建设。
	65000
	累计完成场平的30%；完成路基工程的40%；完成安置房主体工程建设的60%、教育集团工程25%、各专业市场工程的20%。
	溪州新城开发建设有限公司
宋谋宁

	156
	永顺县大汉国际建设
	21028
	10000
	大汉国际项目3栋高层完成10层主体。
	1000
	启动场地平整等工作。
	3000
	完成场地平整，进行基础施工。
	6500
	3栋高层建至4层。
	10000
	3栋高层建至10层。
	大汉集团永顺
项目部
陈宪刚

	157
	永顺县城综合管网入地工程
	11000
	2000
	老城区给水管网、弱电管线等共1340米进行入地改造。
	100
	前期准备及完成管网建设长120米。
	400
	累计完成管网建设长420米。
	1100
	累计完成管网建设长820米。
	2000
	累计完成管网建设长1340米。
	永顺县住建局
朱思理

	158
	凤凰县红旗小区建设
	200000
	50000
	完成建筑面积20万平方米。
	4000
	完成建筑面积2万平方米。
	20000
	完成建筑面积10万平方米。
	30000
	完成建筑面积15万平方米。
	50000
	完成建筑面积20万平方米。
	凤凰县新区办  任重达

	159
	凤凰县西门人防工程
	38000
	20000
	完成房屋征收及地上土地平整；完成招投标，实现开工建设。
	5000
	完成房屋征收前期工作。
	8000
	启动土地平整工作。
	15000
	完成土地平整及招投标。
	20000
	实现开工建设。
	凤凰县人防办
彭  岗

	160
	凤凰县金水寨“凤凰传奇”建设
	50000
	10000
	完成征拆工作，旅游商业服务、停车场、桥梁开工。
	1000
	完成征地拆迁工程30%。
	3000
	累计完成征拆工程70%。
	5000
	完成征地拆迁。
	10000
	旅游商业服务、停车场、桥梁实现开工建设。
	凤凰县新区办
石  军

	161
	龙山县安顺山语城
	30000
	6000
	4栋矮层主体工程完工，4栋高层主体工程建至第八层。
	　
	完成开工前准备。
	1000
	启动工程建设，完成地下基础工程。
	4000
	4栋矮层、4栋高层主体工程建至第三层。
	6000
	4栋矮层主体工程完工，4栋高层主体工程建至第八层。
	龙山县住建局
杨秀祥

	162
	泸溪县屈望城市综合体
	150000
	10000
	完成项目区土石方回填平整土地；完成沅江大道、屈原路路基及管网铺设建设；实施供、排水和强、弱电及市政绿化等基础设施和公共公益设施建设；实施安置区建设。
	1500
	完成项目区土石方回填平整。
	5000
	实施沅江大道、屈原路路基建设及管网铺设；筹备楼盘开发建设。
	7000
	实施供、排水和强、弱电及市政绿化等基础设施和公共公益设施建设。
	10000
	完成沅江大道、屈原路路基及管网建设；安置区开工建设；楼盘开发开工建设。
	泸溪县屈望开发工程建设指挥部
杨忠利

	163
	泸溪县武溪城南扩容项目
	80000
	12000
	完成城区滨江路、319国道改造路基建设，完成各类给排水主干管网建设，完成新建保障房和其他建筑30000平方米。
	3000
	完成征地拆迁和场地平整。
	6000
	启动城区滨江路、319国道改造路基及管网工程。
	9000
	实施城区滨江路、319国道改造路基及管网和保障房及其他建筑等项目建设。
	12000
	完成城区滨江路、319国道改造路基建设，完成各类给排水主干管网建设，完成新建保障房和其他建筑30000平方米。
	泸溪县房管局
杨胜春

	164
	保靖县清水坪镇建设
	5000
	3000
	部分市政基础设施提质改造；集镇供水工程基本竣工；农产品交易市场建成；启动清水坪镇至石堤镇公路前期工作。
	600
	完成市政工程提质改造形象进度10%；集镇供水工程20%；农产品交易市场20%。
	1400
	完成市政工程提质改造形象进度至25%、集镇供水工程40%、农产品交易市场至40%。
	2000
	完成市政工程提质改造形象进度至40%、集镇供水工程至60%，农产品交易市场完工。
	3000
	完成年度投资计划。启动清水坪镇至石堤镇公路前期工作。
	保靖县
发改局
蔡长雄

	165
	保靖县酉水大道
	20000
	4000
	完成酉水大道二期路面建设、管线、排水、绿化、亮化等。完成酉水大道三期部分路基。
	600
	完成酉水大道二期1040米防护栏；启动亲水码头建设；完成酉水大道三期招投标。
	1600
	完成酉水大道二期雨污分流工程及亲水码头形象进度80%；启动大道三期部分路基工程，完成形象进度10%。
	2900
	完成亲水码头；启动二期路面工程建设及人行道铺装；启动三期桥梁基础工程及部分挡土墙，完成形象进度至25%。
	4000
	完成二期路面工程形象进度至90%及人行道铺装；完成三期桥台及部分挡土墙形象进度至40%。
	保靖县
城投公司
田廷斌

	166
	保靖县城东大道连接线
	5100
	4000
	完成征地拆迁、路基工程及部分管线工程。
	800
	完成征地拆迁工作及路基土石方30%工程量，完成改沟80米。
	1800
	累计完成路基土石方30%工程量，改沟至140米。
	3000
	累计完成路基土石方40%工程量、改沟至220米、管线工程至40%。
	4000
	累计完成改沟300米、管线工程60%，完成人行道铺装。
	保靖县
交通运输局
彭  中

	167
	保靖县酉溪公园
	30000 
	2000
	完成酉溪大道及部分配套设施建设。
	400
	完成酉溪大道路基形象进度60%。
	800
	完成酉溪大道路基工程，启动部分挡土墙及配套基础设施建设。
	1400
	启动酉溪大道路面铺装工程及部分人行道铺装。
	2000
	完成酉溪大道路面铺装及部分公园游步道。
	保靖县城投公司
田廷斌

	168
	古丈县茶叶街提质改造项目
	5000
	3000
	建筑改造、街道整治，建设茶艺表演中心。
	600
	进行建筑改造和茶艺表演中心基础建设。
	1500
	建筑改造完成50%，茶艺表演中心主体完成50%。
	2400
	建筑改造完工，开始街道整治，茶艺表演中心主体工程基本完工。
	3000
	街道整治完工，茶艺表演中心装饰完工。
	古丈县住建局
彭  辉

	169
	永顺县城自来水厂扩建工程
	19732
	8000
	开工建设日供水5万吨水厂，新建输水管24公里。
	1600
	进行招标、设计、征地等工作。
	3850
	进行水厂基础施工，新建8千米输水管道。
	6100
	进行水厂土建施工，累计新建16千米输水管道。
	8000
	进行水厂土建施工，累计新建24千米输水管道。
	永顺县住建局
朱思理

	170
	凤凰县给排水工程
	78500
	20000
	县城二水厂：完成征地，实现厂区开工建设。排水：完成征地及古城污水收集系统沿河干管建设；官庄、廖家桥污水处理厂实现开工。
	1000
	完成县城二水厂征地。
	10000
	完成官庄、廖家桥污水处理厂征地；县城二水厂厂区开工建设。
	15000
	完成古城污水收集系统沿河干管建设；污水处理厂实现开工。
	20000
	完成年度目标任务。
	凤凰县住建局
田茂富

	171
	凤凰县“青山抱古城”绿化工程
	10000
	3000
	春暖凤凰、古道幽香、层林尽染、南华远黛和万古长青等5个景观区完成50%工程量。
	100
	完成规划设计方案。
	1000
	启动5个景观区建设。
	2000
	完成春暖凤凰、古道幽香、层林尽染景观区工程量50%。
	3000
	完成南华远黛和万古长青等2个景观区工程量50%。
	凤凰县林业局
杨  华

	172
	湘西自治州监管中心建设
	9800
	2300
	完成三通一平、招投标、报建等前期工作，开工建设州看守所、州戒毒所、武警营房地下基础工程。
	　
	完成可研、环评报告并批复。
	　
	完成设计及招投标。
	　
	完成报建及施工前各项工作。
	2300
	完成三通一平，实施州看守所、州戒毒所、武警营房地下基础工程。
	州公安局
崔湘军 

	173
	花垣县小排吾水库除险加固工程
	6800
	4000
	基本完成主、副坝及输水工程主要项目。
	1200
	完成近坝岸防渗工程、溢洪道改造、输水工程和白蚁防治。
	2000
	主坝灌浆、副坝灌浆；主副坝连接部位帷幕灌浆；坝体混凝土防渗墙。
	2500
	上下游坝坡及坝顶整治；主坝左岸灌浆。
	4000
	副坝体砼防渗墙；坝基帷幕灌浆；主坝右岸灌浆。
	花垣县水利局
石  森

	174
	龙山县龙潭河水库
	14387
	3000
	完成征地拆迁，进场公路及大坝主体工程开工建设。
	100
	进行施工设计。
	300
	完成施工设计。
	1500
	完成征地拆迁，进行进场公路施工。
	3000
	完成年度目标任务。
	龙山县水利局
饶经国

	175
	永顺县芙蓉水库
	5000
	2000
	完成设计、进场公路、淹没补偿、主体基础开挖。
	250
	完成设计及专题报告编制审批。
	600
	完成进场公路建设。
	1400
	完成征地补偿。
	2000
	主体工程基础开挖。
	永顺县水利局
李才亮

	176
	花垣现代农业科技示范园
	507230
	5000
	完成生态农业科技示范区展示中心建设。完成黄牛育肥和牧草基地建设。新建优质猕猴桃示范、大马士革玫瑰园、五龙茶叶基地建设。烟基土地整理和科研中心建设。
	500
	完成牧草、玫瑰、红茶、猕猴桃基地土地整理；示范区展示中心、科研中心动工。
	2500
	完成牧草、玫瑰、红茶、猕猴桃种植；示范区展示中心竣工并投入使用，启动科研中心建设。
	3800
	科研中心完成主体工程。
	5000
	科研中心竣工并投入使用。
	花垣县农办
石友林

	177
	永顺县大青山风电场
	46000
	30000
	建设装机容量5万千瓦风力发电场及配套设施，实现一台机组试运行；升压站进场道路扩建25公路，场内道路48公里。
	2000
	启动进场公路建设。
	5000
	进场公路完成80%，110KV升压站厂房启动建设。
	13000
	完成进场公路及110KV升压站厂房,启动场内公路，完成部分设备购置。
	30000
	完成场内道路，完成设备购置并安装，实现1台机组试投产。
	羊峰山-大青山风电场协调指挥部
孙圣璋

	178
	古丈县湘泉酒业年产500吨原酒搬迁工程
	10000
	2000
	完成部分道路及车间土建工程。
	100
	进行土地平整。
	900
	完成土地平整等工作
	1200
	启动道路、车间建设。
	2000
	完成部分道路及车间的土建施工。
	湖南湘泉酒业
有限公司
彭图琪

	179
	湘西老爹生物异地改扩建工程
	20000
	2000
	完成前期工作，落实项目用地，开工建设。
	500
	 完成选址。
	1000
	完成土地报批工作。
	1500
	开始征地拆迁。
	2000
	完成前期工作，开工建设。
	湖南老爹生物科技有限公司
刘青春

	180
	湘西鹤盛原烟技改扩建工程
	80000
	10000
	完成400亩征拆及“三通一平”及部分厂房基础建设。
	2000
	进行征地拆迁及招标准备工作。
	5000
	进行征地拆迁及招标工作；进行三通一平施工。
	8000
	完成征地拆迁及三通一平施工；项目公司完成项目报建。
	10000
	进行厂房基础建设。
	吉首市经信局       
黄承业

	181
	湘西经开区天源矿山建设项目
	20000
	2900
	完成矿山道路及附属设施建设。
	700
	完成征地拆迁50%。
	1500
	完成征地拆迁。
	2200
	完成矿山初步设计。
	2900
	矿山道路及附属设施施工。
	天源建材
有限公司
李  斌

	182
	武陵山区
（湘西）土家族苗族文化生态保护区建设
	6000
	2000
	1.完成3个国家级非遗项目数字化采集；    2.每个县市建设1个非物质文化遗产传习所，建设3个综合性传习中心。
	200
	确定项目牵头专家，编撰征集大纲，组织专家对大纲进行评审。按评审意见修改完善征集大纲，形成定稿。完成凤凰纸扎数字化信息采集。县市启动非物质文化遗产传习所建设。
	1000
	进行凤凰纸扎信息编辑和录入；完成哭嫁歌数字化信息采集。开展非物质文化遗产传习所主体工程建设。
	1600
	完成凤凰纸扎信息上报；进行哭嫁歌信息编辑和录入；完成酉水船工号子信息采集。县市非物质文化传习所建筑主体结构基本形成。
	2000
	完成哭嫁歌信息上报；进行酉水船工号子信息编辑和录入；全面完成上报工作。完成非物质文化遗产传习所附属工程，检查验收。
	州文广新局
王  伟

	183
	永顺县马拉河景区建设
	6000
	2400
	完成停车场、星级厕所及游客服务中心等设施建设。
	300
	完成停车场、星级厕所规划，启动基础建设。
	800
	完成游客服务中心选址及规划，建设停车场、星级厕所。
	1600
	完善停车场内外部基础设施。
	2400
	完成游客中心、星级厕所等基础设施建设。
	永顺县旅游局
欧阳昕

	184
	永顺县不二门国家森林公园开发
	20000
	6000
	依法回购不二门所有资产和经营权；完成不二门再招商工作,启动温泉酒店、野溪浴场等项目建设。
	
	妥善处理好不二门遗留问题，与不二门公司及不二门中韩公司就股权回购进行谈判。
	5000
	依法回购不二门所有资产和经营权，引进新的投资者。
	5000
	完成不二门再招商工作，签订项目开发框架协议。
	6000
	启动温泉酒店、野溪浴场等项目建设。
	永顺县商务局
谢茂生

	185
	龙山县四星级宾馆
	40000
	20000
	招商成功，完成项目规划、设计，启动征地拆迁，开工建设一期工程。
	1000
	与投资商洽谈，启动征地拆迁。
	3000
	与投资商洽谈，签订正式合同，全面展开征地拆迁补偿。
	5000
	启动项目规划设计，力争完成征地拆迁。
	20000
	完成项目规划、设计，主体工程开工建设。
	龙山县商务局
段  平

	186
	保靖县四星级宾馆
	22000
	8000
	完成征地拆迁，项目启动，基础开挖，启动主体工程建设。
	500
	启动征地拆迁，完善项目规划设计。
	2500
	完成征地拆迁27.8亩，项目土建工程开工。
	5000
	完成基础工程，启动主体建设。
	8000
	完成项目主体工程形象进度20%。
	保靖县商务局
向   东

	187
	花垣县坝塘溪、涧水溪改造工程
	15000
	2000
	完成坝塘溪、涧水溪开发治理景观坝、景观平桥、木栈道等项目建设。
	200
	完成前期工作和施工前准备工作。
	1000
	景观坝基础工作。
	1400
	景观坝坝体工程及部分附属工程。
	2000
	完成年度计划主要形象进度，完成景观平桥、木栈道建设。
	花垣县住建局
石海刚

	188
	湘西经开区武陵山物流园
	30000
	3000
	完成10000平方米仓库及附属设施建设。
	800
	完成土地报批、征地拆迁。
	1500
	完成场地平整，开工建设。
	2200
	完成部分基础工程。
	3000
	完成基础工程、仓库及附属设施建设。
	湖南武陵山区物流园发展有限
责任公司
高宏文

	189
	龙山县湘鄂渝边区物流中心
	45300
	20000
	招商成功，完成项目规划、设计，启动征地拆迁，开工建设一期工程。
	1000
	与投资商洽谈，启动征地拆迁。
	3000
	与投资商洽谈，签订正式合同，全面展开征地拆迁补偿。
	5000
	启动项目规划设计，征地拆迁补偿力争完成70%。 
	20000
	完成项目规划、设计，开工建设一期工程。
	龙山县商务局
段  平

	190
	湘西金融投资服务中心
	50000
	12000
	完成征拆、土地报批、报建、场地平整、招标等前期工作及基础施工。
	2000
	完成土地报批、报建及征地拆迁工作。
	4000
	完成招投标、场地平整，开工建设。
	7000
	进行基础施工。
	12000
	完成基础施工，完成地下室部分。
	湘西经开区
管委会
吴华文

	191
	吉首市世纪广场商业城项目
	40000
	10000
	完成群楼建设，主体工程建设30%。
	3000
	进行基础施工。
	6000
	完成基础施工，进行主体正负零施工。
	8500
	完成主体工程10%。
	10000
	完成主体工程30%。
	吉首市房产局       
石元明

	192
	龙山县龙凤边贸城
	200000
	50000
	招商成功，完成项目规划、设计，启动征地拆迁，开工建设一期工程。
	2000
	与投资商洽谈，启动征地拆迁。
	5000
	与投资商洽谈，签订正式合同，全面展开征地拆迁补偿。
	10000
	启动项目规划设计，征地拆迁补偿力争完成60%。 
	50000
	完成项目规划、设计和征拆，一期工程开工建设。
	龙山县商务局
段  平

	193
	古丈县天润商业广场
	7000
	5000
	基本完成主体工程。
	500
	完成征地拆迁，开工建设。
	1500
	完成商业中心基础工程。
	3500
	实施商业中心主体工程建设。
	5000
	基本完成主体建设。
	古丈县法院
梁世文

	194
	全州城镇班额均衡化及农村学校标准化工程
	70000
	22000
	新建及改扩建城镇班额均衡化工程项目校15所（吉首市第九小学、第四中学，泸溪县白沙中学、白沙希望小学，凤凰县第二中学，花垣县民族中学、国土希望小学，保靖县民族中学、迁陵学校，古丈县第一完全小学、第三完全小学，永顺县溪州中学、灵溪中学，龙山县第一中学、龙山县思源学校），建设农村学校标准化工程校舍13万平方米及设施设备购置。
	4000
	新建及改扩建城镇班额均衡化工程项目校4所（吉首市第四中学，泸溪县白沙中学，凤凰县第二中学，保靖县民族中学），开工建设农村学校标准化工程校舍3万平方米及设施设备购置。
	11000
	新建及改扩建城镇班额均衡化工程项目校8所（吉首市第四中学，泸溪县白沙中学、白沙希望小学，凤凰县第二中学，保靖县民族中学、迁陵学校，永顺县溪州中学、灵溪中学），建设农村学校标准化工程校舍7.5万平方米及设施设备购置。
	16000
	新建及改扩建城镇班额均衡化工程项目校12所(吉首市第四中学，泸溪县白沙中学、白沙希望小学，凤凰县第二中学，花垣县民族中学，保靖县民族中学、迁陵学校，古丈县第一完全小学、第三完全小学，永顺县溪州中学、灵溪中学，龙山县思源学校)，建设农村学校标准化工程校舍11万平方米及设施设备购置。
	22000
	完成年度目标任务。
	州教育局
包太洋

	195
	吉首市高级中学
	35000
	6000
	完成项目规划、设计、土地报批、拆迁、五通一平，力争开工建设。
	3000
	进行征地拆迁、五通一平、地勘。
	3800
	进行设计、地勘、预算评审，招标准备工作。
	4000
	完成项目前期报建及招标工作。
	6000
	进行项目基础施工。
	吉首市教育局
杨建军

	196
	凤凰县思源学校建设
	12000
	8400
	完成教学综合楼及学生宿舍建设。
	1500
	完成土地平整和基桩工程。
	3400
	完成教学楼主体工程60%。
	6400
	完成教学楼主体工程、学生宿舍工程量30%。
	8400
	完成教学综合楼及学生宿舍建设。
	凤凰县教育局
吴元贵 

	197
	凤凰县沱江小学建设
	8000
	5600
	完成教学楼主体工程。
	800
	完成地质勘探及土地平整。
	2600
	完成教学楼主体工程20%。
	4000
	累计完成教学楼主体工程50%。
	5600
	全面完成教学楼主体工程。
	凤凰县教育局
吴元贵 

	198
	州府教育城建设
	32000
	8000
	1.州幼儿园经开区园教学楼主体工程完工；
2.吉大师院附小经开区校区工程建设开工；          3.州民中经开区校区完善征地拆迁、规划设计等工作，启动工程建设招投标前期工作。
	1500
	1.州幼儿园经开区园办理施工手续；
2.吉大师院附小经开区校区完善初步设计工作；
3.州民中经开区校区完善项目选址工作。
	3000
	1.州幼儿园经开区园动工建设；
2.吉大师院附小经开区校区完成图纸评审，完善征地拆迁工作；
3.州民中经开区校区完善征地拆迁工作。
	4500
	1.州幼儿园经开区园完成主体工程40%；
2.吉大师院附小经开区校区启动施工招投标；
3、州民中经开区校区完善项目规划设计。
	8000
	1.州幼儿园开发区园主体工程完工；
2.吉大师院附小经开区校区主体工程办理施工手续，启动工程建设；
3.州民中经开区校区启动招投标前期工作。
	州教育局
湘西经开区
管委会
杨再贵

	199
	凤凰县南华中学建设
	21692
	10000
	完成教学楼主体工程。
	1500
	土地平整和基桩工程。
	4000
	完成教学楼主体工程20%。
	7000
	累计完成教学楼主体工程40%。
	10000
	教学楼主体工程完工。
	凤凰县城市建设投资有限责任公司
张  伟

	200
	保靖县思源实验中学
	13000
	4000
	征地、拆迁、地勘及三通一平，启动基础开挖。
	1000
	启动征地、拆迁等
	3300
	完成征地、拆迁176亩
	3600
	完成地勘，启动三通一平
	4000
	完成三通一平，启动基础开挖
	保靖县教育局
宿云胜

	201
	永顺县高坪金海国际实验学校
	40000
	8000
	完成征地、场平、启动教学楼综合楼、学生宿舍建设。
	500
	启动征地拆迁。
	3000
	完成项目征地。
	5500
	进行场地平整。
	8000
	开工建设综合楼、学生宿舍建设。
	永顺县教育局
向  琳

	202
	永顺县职教中心搬迁工程
	8000
	2500
	新建实训大楼1.1万平方米、学生宿舍5000平方米、食堂3200平方米等。
	300
	完成实训大楼基础，学生宿舍基础工程。
	900
	完成实训大楼基础，学生宿舍一层，完成食堂基础工程。
	1700
	完成实训大楼，学生宿舍建至三层，食堂建至二层。
	2500
	完成年度目标任务。
	永顺县教育局
向  琳

	203
	州民族中医院建设工程
	12600
	3500
	州中医院大楼完成基础工程和部分主体工程建设。儿童专科建设完成可研报告、招标、初步勘探等工作，开工建设。
	600
	进行州中医院大楼基础工程；儿童专科建设项目完成可研报告、环评、勘探、设计招标。
	1700
	完成州中医院大楼基础工程；儿童专科建设项目开工建设。
	2800
	进行州中医院大楼主体工程建设；儿童专科建设项目完成基础及部分主体。
	3500
	完成年度目标任务。
	州民族中医院
彭  军

	204
	全州公墓山及殡仪馆建设
	49080
	30400
	1.吉首市：投资1930万完成兴龙陵园300亩地扩容；投资940万完成火葬场两条火化线建设及附属设施、骨灰寄存楼建设；投资1400万完成殡葬服务站吊唁厅、综合楼、停车场等其它配套设施；
2.泸溪县：投资1690万完成公墓山和殡仪馆建设；
3.古丈县：投资900万完成公墓山扩容建设；
4.凤凰县：投资3600万完成公墓山建设；投资1000万完成殡仪馆前期的规划、选址、征地、设计、项目申报和项目启动建设；
5.花垣县：投资6440万完成公墓山和殡仪馆建设；
6.保靖县：投资2000万完成项目申报、选址、征地、设计和三通一平工作；
7.永顺县：投资3000万完成公墓山建设；投资500万完成殡仪馆选址、规划、征地、报批工作；
8.龙山县：投资7000万完成殡仪馆及公墓山项目报批、项目用地报批、征地拆迁和三通一平；殡仪馆开工建设，公墓山开始部分投入运营。
	4865
	1.吉首市：完成投资415万元；完成兴龙陵园扩容建设规划、划线；完成火葬场项目规划、设计、土方动工；完成吊唁厅建设征地；
2.泸溪县：完成投资650万元；完成规划、设计、征地；
3.古丈县：完成投资100万元；完成规划、设计、项目申报；
4.凤凰县：完成投资1000万；完成公墓山规划、选址和征地工作；
5.花垣县：完成规划、选址；
6.保靖县：完成选址；
7.永顺县：完成投资700万；完成公墓山及殡仪馆的规划、选址、征地；
8.龙山县：完成投资2000万；完成项目报批、项目用地报批；完成进场道路建设，启动连接209国道道路建设，启动进场道路沿线河堤修建。
	13375
	1.吉首市：完成投资555万；启动兴龙陵园扩容征地工作；完成火葬场骨灰寄存楼设计、规划及招投标；基础动工；完成吊唁厅设计、规划、报批；
2.泸溪县：完成投资940万，完成招投标等前期工作；
3.古丈县：完成投资300万，完成征地工作；
4.凤凰县：完成投资1100万，完成公墓山设立、规划及招投标工作，启动项目建设；完成殡仪馆设计和征地工作；
5.花垣县：完成投资2000万，完成征地工作；
6.保靖县：完成投资80万，完成项目申报可行性报告；
7.永顺县：完成投资1400万，完成征地工作；
8.龙山县：完成投资6000万，完成连接209国道道路修建，完成进场道路沿线河堤修建，完成征拆迁和三通一平。
	19615
	1.吉首市：完成投资2175万；开展兴龙陵园征地工作；火葬场骨灰寄存楼主体工程完工；启动吊唁厅、综合楼、停车场等基础设施；
2.泸溪县：完成投资1140万；动工建设吊唁厅、办公大楼及公墓山；
3.古丈县：完成投资500万；动工建设公墓山；
4.凤凰县：完成投资3100万；动工建设公墓山和殡仪馆；
5.花垣县：完成投资4000万，动工建设公墓山和殡仪馆；
6.保靖县：完成投资100万；完成项目申报环评、图纸设计；
7.永顺县：完成投资2100万；动工建设公墓山；完成殡仪馆图纸设计；
8.龙山县：完成投资6500万；启动公墓山和殡仪馆建设。
	30400
	1.吉首市：完成投资4270万；完成兴龙陵园扩容；完成火葬场建设；完成殡葬服务站建设；
2.泸溪县：完成投资1690万；全面完成公墓山和殡仪馆建设；
3.古丈县：投入资金900万；完成公墓山扩建；
4.凤凰县：投入资金4600万；完成公墓山建设；殡仪馆建设完成总工程量50%；
5.花垣县：完成投资6440万；全面完成公墓山和殡仪馆建设；
6.保靖县：完成投资2000万；完成征地并实施“三通一平”；
7.永顺县：完成投资3500万；完成公墓山建设；完成殡仪馆项目报批；
8.龙山县：完成投资7000万；完成公墓山一期工程；完成殡仪馆招投标，启动建设并完成基础工程。
	州民政局
何益群
吉首市
人民政府
李卫国
泸溪县
人民政府
向恒林
古丈县
人民政府
邓晓东
凤凰县
人民政府
赵海峰
花垣县
人民政府
隆立新
保靖县
人民政府
杨志慧
永顺县
人民政府
陈海波
龙山县
人民政府
梁  君

	205
	龙山县文体中心
	30000
	2000
	完成工可审批，项目选址和土地报批，启动征拆，开工建设。
	
	项目完成选址。
	100
	完成工可编制，启动土地报批
	200
	完成工可批复。
	2000
	完成土地报批，启动征地拆迁，开工建设。
	龙山县民族
事务局
李世选

	206
	花垣县体育馆及全民健身中心
	6000
	4000
	完成两馆、足球场及健身路径土建。
	700
	基础工程施工。
	2000
	完成两馆主体工程建设。
	3200
	两馆装饰施工。
	4000
	完成两馆、足球场及健身路径土建。
	花垣县体育局
刘世辉
花垣县住建局
石海刚

	四、前期项目（15个）
	414200
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	207
	保靖夯沙-吉首德夯公路
	33000
	　
	完成可研编制。
	　
	启动可研编制。
	　
	进行可研编制。
	　
	进行可研编制。
	　
	完成可研编制。
	州交通运输局
龙文辉

	208
	G319花垣茶洞-吉首武陵山公路
	55000
	　
	完成可研编制。
	　
	开展可研编制。
	　
	进行可研编制。
	　
	进行可研编制。
	　
	完成可研编制。
	州交通运输局
龙文辉

	209
	张吉怀客运专线
	2580000
	　
	完成预可研编制。
	　
	开展预可研编制。
	　
	进行预可研编制。
	　
	进行预可研编制。
	　
	完成预可研编制。
	州发改委
胡恩平

	210
	湘西机场建设
	150000
	　
	完成预可研、可研编制。
	　
	完成预可研编制。
	　
	完成预可研批复，启动可研编制。
	　
	进行可研编制，进行土地预审、环境评价、水土保持方案等前期工作。
	　
	完成可研编制。
	州发改委
胡恩平
湘西机场建设协调领导小组办公室
龙春生
花垣县政府
隆立新  

	211
	湘西机场-吉茶高速连接线
	35000
	　
	完成项目可研审批。
	　
	可研编制工作。
	　
	可研编制工作。
	　
	完成可研编制。
	　
	完成可研审批。
	花垣县发改局
张垣军

	212
	古丈县古罗大道建设
	128000
	　
	完成施工图设计及预算。
	　
	启动施工图设计编制。
	　
	编制施工图设计。
	　
	完成施工图设计，开始编制预算。
	　
	完成项目预算编制。
	古丈县城市综合开发有限责任公司
彭  辉

	213
	龙山县火车站前大道
	60000
	　
	完成项目可研设计和用地报批。
	　
	确定设计队伍，完成规划设计准备工作。
	　
	启动用地报批工作和规划设计。
	　
	规划设计，用地报批取得实质进展。
	　
	完成用地报批，规划设计。
	龙山县住建局
杨秀祥

	214
	泸溪县刘家滩新区建设
	200000
	　
	完成详规和实物调查核实；实施征地补偿安置工作。
	　
	开展详规准备工作；完成实物调查核实登记确认工作。
	　
	开展详规；制定征拆补偿安置方案。
	　
	开展详规；开展征拆补偿安置工作。
	　
	完成详规；开展征拆补偿安置工作。
	泸溪县刘家滩开发协调领导小组
张绍安

	215
	吉首市大兴寨水库
	180000
	　
	完成移民安置规划大纲和规划报告审批；完成环境影响评价报告审批；完成可研批复。
	　
	完成移民安置规划大纲审批。
	　
	完成环境影响评价报告审批。
	　
	完成移民安置规划报告审批。
	　
	完成可研批复。
	吉首市水利局
向国荣
项目指挥部
石家文   

	216
	泸溪县辛女溪水库
	16000
	　
	做好项目前期工作，申报资料上报国家烟草总局。
	　
	完成前期工作。
	　
	上报省烟草局批复。
	　
	上报国家烟草总局待批复。
	　
	上报国家烟草总局批复。
	泸溪县水利局
张有顺

	217
	湘西天然气长输管网建设工程
	100000
	　
	完成规划编制。
	　
	开展规划编制工作。
	　
	进行规划编制工作。
	　
	进行规划编制工作。
	　
	完成规划编制。
	州发改委
戴庄生

	218
	湘西州500千伏输变电工程
	80000
	　
	开展项目前期工作，市场调研，规划预选址等工作。
	　
	开展项目前期工作。
	　
	开展市场调研。
	　
	完成市场调研，开展预选址工作。
	　
	开展项目前期工作，完成市场调研，规划预选址等工作。
	国网湘西
供电公司
张孝友

	219
	凤凰县清山溪风情小镇建设
	200000
	　
	完成项目选址、规划设计、用地调整等前期工作。
	　
	完成项目规划选址。
	　
	启动规划设计和土地调整工作。
	　
	完成规划设计，启动项目招商。
	　
	完成土地调整和项目招商。
	凤凰县发改局
向俊文       

	220
	凤凰县奇梁风情小镇综合开发
	300000
	　
	完成用地预审、环评、可研批复等前期工作，签订招商协议。
	　
	完成规划选址方案。
	　
	完成土地预审。
	　
	完成环评及招商。
	　
	完成可研批复。
	凤凰县新区办
任重达

	221
	龙山汽车城建设
	25000
	　
	完成项目建设用地报批，可研、初设批复等前期工作，力争年底开工。
	　
	确定设计队伍，完成规划设计准备工作。
	　
	启动用地报批工作和规划设计。
	　
	规划设计，用地报批取得实质进展。
	　
	完成用地报批，规划设计。
	龙山县发改局
杨  波

	备注：1.投产项目是指2015年工程能够竣工或年度单列子项目全部竣工的项目；
      2.续建项目是指2014年已经动工建设且2015年继续实施的项目；
      3.新开项目是指已经完成项目审批、核准、备案等手续，2015年能够实质性动工建设的项目；
      4.前期项目是指2015年能完成项目审批、核准、备案等手续，2016年可实质性动工建设的项目。
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